



REVIZE STAVU PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE V ROCE 2013 A PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2014

I. URČENÍ DOKUMENTU

Na základě praktických zkušeností a poznatků získaných zastupitelstvem obce a obecním úřadem v období od 1.4. do 15.10. 2013 při plnění úkolů/projektů stanovených Programem rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled rozvoje do roku 2018, rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením ze zasedání č.8/2013 dne 24.9. 2013 o provedení revize plnění úkolů v roce 2013 a na základě této revize pak stanovilo úkoly pro zbývající období roku 2013 a upřesnilo úkoly/projekty, které budou plněny v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce považuje všechny úkoly/projekty uvedené v Programu rozvoje obce pro její rozvoj za nezbytné, rozhodlo, že ty z nich, které nebylo z objektivních důvodů možno splnit v roce 2013 a není předpoklad jejich splnění ani v roce 2014, budou uvedeny v tomto dokumentu jako doporučení, aby v závěru roku 2014 v rámci revize stavu plnění Programu rozvoje za rok 2014 novým zastupitelstvem obce jejich plnění bylo naplánováno na období let 2015 – 2018.

Touto revizí stavu plnění úkolů Programu rozvoje obce se stanovuje obsah úkolů/projektů v rámci řízení obce pro zbývající období roku 2013 a na rok 2014. Zároveň je tímto dokumentem provedena evidence stavu plnění úkolů/projektů v roce 2013, a u nesplněných úkolů/projektů je stanoven nový termín, případně nový způsob realizace.

Program rozvoje obce není touto revizí dotčen, zůstává v platnosti v plném rozsahu, revizí stavu plnění úkolů/projektů je pro další období upřesněn a tato revize je po schválení v ZO součástí dokumentu Programu rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled jejího rozvoje do roku 2018.

II. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Revize programu rozvoje obce byla projednána na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce října 2013 a byla předložena k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 11. 2013.

Revize stavu plnění Programu rozvoje obce HOVORČOVICE v roce 2013 a úprava úkolů/projektů na rok 2014 byla schválena usnesením ZO č.9/2013 dne 12. 11. 2013

REVIZE PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE k 31.10.2013 A PLÁN ÚKOLŮ DO KONCE ROKU 2014

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Organizační struktura obce	- Revize interních procesů Obecního úřadu a jejich souladu s povinnostmi obce dle Zákona 128/2000 Sb.	Splněno VI/13, interní procesy nastaveny dostatečně pro stávající počet obyvatel/ Opatření pro rok 2014 není nutné	Doporučení 2015: Opakovaně provést revizi při zvýšení počtu obyvatel nad 2800 osob
	- Revize Organizační struktury, posouzení personální dostatečnosti k plnění programu rozvoje obce	Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy a nového pracovního místa	Doporučení: Při souběžné realizaci developerských a obecních stavebních projektů zvážit posílení stavební správy
	- Revize organizace údržby a úklidu obce (změna organizace a odpovědnosti za řízení, ověření výše nákladů a vhodnosti změny této složky OÚ na právní subjekt – Technické služby obce s.r.o.)	Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků údržby	Zřízení Technických služeb s.r.o., obec zřizovatelem a vlastníkem Termín pro zřízení: do VI/2014, rozhodnutí v usnesení 01/2014 (vazba na rozpočet 2014)
	- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a výběr stálého právního zastoupení obce	Nové právní zastoupení obce od IV/2013 - splněno	Doporučení 2015: Vhodné provést revizi novým zastupitelstvem 2014
	- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního úřadu Hovorčovice (posouzení s ohledem na rozsah výstavby v obci a potřeb obce k revitalizaci obecního majetku)	Ověřeno X/2013/Dle SZ je možné. S ohledem na rozsah zákonných podmínek, rozsah potenciální zástavby a malé území obce není účelné tento bod nyní řešit/ rozhodnutí ZO XI/13.	Doporučení: Znovu zvážit v roce 2015 při přípravě úkolů na období 2015 -18
	- Změna organizace výkonu působnosti obecní policie a posouzení dostatečnosti stávajícího rozsahu	Organizace výkonu OP změněna od V/2013, zařazení nočních + víkendových služeb, od IX/2013 pilotní projekt veřejnoprávní smlouvy s OP v Tišicích	Pro rok 2014 zachovat stávající počet strážníků a organizaci OP Doporučení 2015: Změnu počtu strážníků posoudit dle nárůstu obyvatel na začátku roku 2015
	- Příprava materiálních podmínek: a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad b) prostory pro Technické služby	Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce 2014 nutná, zajistit pouze prostory pro Technické služby s.r.o.	Do VI/2014 Doporučení 2015: Zvážit změnu prostor OÚ
	- Projekt na zpracování a administraci dotací - organizace výběrového řízení na externí agenturu	Úkol zůstává v platnosti	Do III/2014

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijata opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Komunikace	- Zpracování zadání veřejného výběrového řízení na dodavatele oprav vybraných komunikací , které budou realizovány v roce 2013 (viz dále uvedený přehled) v souběhu s organizací veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele	Projektová dokumentace a souhlasy příslušných orgánů zajištěny. Výběrové řízení vyhlášeno s prodlevou s ohledem na rozsah zákonných povinností při přípravě zadání a nutnosti ověřit finanční náročnost. Výběrové řízení zrušeno dle zákona/ Zadání opakovaného výběrového řízení	Zadání opakovaného výběrového řízení projednat na ZO v XI/13 s termínem dodávky III-VII/2014 Realizace oprav komunikací původně plánovaných na rok 2013 budou provedeny na základě opakovaného výběrového řízení – viz uvedený termín
	a) Rekonstrukce vozovky v ul. Nádražní a Veleňská a části ulice Východní	Zajištění provizorní opravy propadů a povrchu asfaltem 10/2013/ Celková oprava na základě opakovaného VŘ,	Do VI/2014
	b) Zahájení rekonstrukce vozovky Březiněveská vých. část a navazující západní část k ulici Souběžná	Na základě opakovaného VŘ	Do VI/2014
	c) Rekonstrukce části komunikace Líbeznická – silnice z panelů a parkování u mateřské školy	Splněno VIII/2013/ parkoviště zahrnout do projektu komunikací 2014	Do VI/2014
	d) Zahájení rekonstrukce ulice Západní od křižovatky s ulicí Březiněveskou	Na základě opakovaného VŘ	Do VI/2014/ Zajistit prodloužení stavebního povolení
	e) Rekonstrukce části komunikace Lánská včetně parkoviště	Na základě opakovaného VŘ, parkoviště zahrnout do druhého projektu komunikací 2014	Do VI/2014
	f) Rekonstrukce vozovky ulice v Remízku (dle plánovací smlouvy s Developerem)	Provizorní oprava děr do XI/2013	Realizace dle plánovací smlouvy s developerem
	- Příprava projektu oprav povrchů všech štěrkových komunikací na zpevněné povrchy dle důležitosti pro obslužnost lokalit v obci, realizace oprav v roce 2014. a) Příslušné projekty ke komunikacím zpracovat externím dodavatelem ve spolupráci s majetkovou a stavební správou a dle vyjádření stavebního výboru. b) Výstup projektu budování komunikací v roce 2014 a úvěru k jeho financování projednat v ZO obce v září 2013	Příprava projektu oprav a výstavby komunikací k realizaci v roce 2014 zahájena/ S ohledem na zákonné požadavky k přípravě akce a zkušenosti z 2013 posunout termín a revidovat původně uvažovaný rozsah díla (redukce o přípojky a povrchy ulic/částí v soukromém vlastnictví) K VIII/13 ověřeny možnosti obce k získání úvěru- financování předběžně v uvažovaném objemu přislíbeno.	Přípravu projektu komunikací na rok 2014 dokončit nejpozději do III/2014 Zadání výběrových řízení: - Na zpracovatele projektové dokumentace pro opravy v roce 2014, schválit nejpozději na ZO XI/13 - Na dodavatele úvěru, schválit na ZO do II/14 - Na dodavatele díla, schválit na ZO do IV/14

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Infrastruktura	Kanalizace <ul style="list-style-type: none"> - Průzkum – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK, doplnění soustavy. - Zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2014 - 2018 a úprav, které se budou realizovat souběžně s výstavbou ČOV v roce 2013. - Oprava poklopů kanálů na Hlavní. - Kompletní realizace části severní větve kanalizace (od lokality „Pod Lesem“) - Oprava kanalizační přípojky restaurace u Tenisu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod vyřeší dostavba ČOV, přímé řešení kanalizace příliš finančně náročné. - Výstavba v nových lokalitách v severní části obce až po vybudování severní větve kanalizace – podmínka UP, projekt developera Radotín. - Oprava poklopů kanalizace na Hlavní zajištěna/Plánovat pokračování na rok 2014. - Přípojka restaurace u Tenisu vyřešena v IV/2013. 	<p>Pro stávající zástavbu je nutné v rámci rozpočtů 2014 a 2015 počítat s prostředky na revize a opravy stávajících PS (přečerpávacích stanic).</p> <p>Pro rok 2014 plánovat prostředky pro dešťovou kanalizaci v severní části obce a kanalizaci – vše ve vazbě na developerské projekty.</p>
	Provozování kanalizační sítě a ČOV v obci <ul style="list-style-type: none"> - Posouzení vhodnosti a možností obce provozovat samostatně. - Dle výstupu posouzení: plán přechodu od VAK Zápy na vlastní zajištění nebo výběrové řízení na provozovatele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Přezkoumání stavu, obsahu smlouvy a souvisejících skutečností, závěr: do doby rozšíření kapacity ČOV situaci s provozem ČOV neměnit. - Po rozšíření ČOV je provést nové výběrové řízení, pokud bude poskytnuta dotace, pak je VŘ nezbytné/Po rozšíření v 2014 vyhlásit VŘ na provozovatele ČOV, účastníkem VŘ budou i Technické služby s.r.o. 	<p>VŘ na provozovatele v roce 2014 ve vazbě na rozšíření ČOV</p>
	Veřejné osvětlení (VO) <ul style="list-style-type: none"> - Částečná rekonstrukce v celé obci VO (svítidel a rozvaděčů), - Zřízení VO v ulicích Dubová, Akátová a Březová, - Zřízení VO v lokalitě Lány I (ulice Lánská, Řipská a Pakoměřická) - Zajištění smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na další období - Zřízení semaforu u zastávek MHD ve středu obce 	<ul style="list-style-type: none"> - Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno. - Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, předpokládaná realizace do konce roku 2013. - Smlouva nebyla řešena/Posunout na rok 2014 - Semafor zamítnutý PČR, 40 km/h v obci považováno za dostatečné 	<p>Smlouvu o údržbě VO a zřízení semaforu přesunuto na rok 2014</p>
	Zřízení obecního rozhlasu <ul style="list-style-type: none"> - Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce a ústředny - Likvidace zbytků původního rozhlasu 	<ul style="list-style-type: none"> - Splněno, rozhlas funkční od IX/13/ Pro rok 2014 plánovat doplnění rozhlasu pro severní část obce (Agátová) 	<p>2014 – doplnění rozhlasu, do rozpočtu počítat s doplňkem díla</p>
	Vodovod <ul style="list-style-type: none"> - Výstavba dalšího vodovodního přivaděče pro novou výstavbu v severní lokalitě - zajišťují investoři nové výstavby. - Posouzení dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit 	<ul style="list-style-type: none"> - Posouzeno v rámci přípravy projektu developera, další výstavba není možná bez nového řadu pro severní lokalitu – viz ÚP obce. - Budování vodovodního přivaděče v kú Libeznice zahájeno – investor Central Group. Další bude řešeno v rámci plánovací smlouvy s Radotín Development. 	<p>V roce 2014 v rámci plánovací smlouvy s Radotín Development</p>
	Stav plynofikace <ul style="list-style-type: none"> - Ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do rozvojových lokalit obce - Podle výstupu zpracovat návrh řešení zásobování rozvojových lokalit plynem 	<ul style="list-style-type: none"> - Stav ověřován v distribuční plynárenské společnosti, vždy musí řešit developer, předběžně distribuční vedení pro rozvojové záměry v obci jsou dostatečné/Zásobování plynem pro nové lokality řešit jen regulačním plánem a plánovací smlouvou. 	<p>2014-2018 – průběžně sledovat a reagovat</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijaté opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Developerské projekty	<ul style="list-style-type: none"> - Realizace plochy "Pod Lesem", investor Radotín Development s.r.o. - Výstavba nové přístupové komunikace do lokality „Pod lesem“ (trvalé řešení), souběžné povolení výstavby na přílehlém pozemku – v lokalitě 9b - Revize všech rozvojových lokalit dle ÚP a ověření zájmů investorů - Stanovení harmonogramu postupné realizace v letech 2014 a dalších - Příprava a jednání s CG o projektu na ploše 1 a 5, realizace v roce 2014 - Příprava a jednání s p. Chalupou o projektu na ploše 8a,8b (Lány II) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zájem investora Radotín trvá, jednání probíhají, mělo by být připraveno k realizaci na jaře 2014, - Zájem investora p. Chalupy je realizovatelný po dořešení ČOV - projednáno, - Obdobně i CG, ti však zatím o jednání s obcí nemají zájem. - Výjimku výstavby na ploše 9b udělit nelze - dle ÚP je nutné lokalitu řešit jako celek. - Všechny úkoly posunout do realizace v roce 2014 	<p>Doporučení: Nové ZO v rámci revize plnění v roce 2014 ověří stav developerských záměrů a rozplánuje případně na roky 2015-2018</p>
	<p>Stanovení zásad pro výstavbu v obci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výše infrastrukturních poplatků a podmínek pro velkého/středního investora/individuální stavebníka, - Stavební zásady a revize lokalit budou po schválení ZO samostatnými přílohami Programu rozvoje obce. 	<ul style="list-style-type: none"> - S ohledem na posun realizace plochy Pod Lesem na rok 2014 připravovat další projekty s developery až od roku 2015 - Konkrétní podmínky pro danou lokalitu vždy zakotveny v plánovací smlouvě 	
Rekonstrukce a výstavba budov ve vlastnictví obce	<ul style="list-style-type: none"> - Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a stanovení rozsahu nezbytné údržby. - Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku obce včetně finančních kalkulací, možností financování a vazeb na projekty z Programu rozvoje obce: DPS, budova školy (studie využitelnosti pro školství), budova ve statku (dílno, patro) a plochy k ní náležející, budova č.p.1, plochy v majetku obce, přístupové komunikace k objektům, plochy a objekty vhodné k prodeji, vhodné plochy ke směnám s PF nebo SÚS. - Dle výstupu posoudit využitelnost majetku obce a definovat potřeby obce na nové objekty v rozvojových lokalitách s požadavky na investory, či získání ploch a prostředků pro jejich výstavbu v péči obce. 	<ul style="list-style-type: none"> - Všechny objekty je vhodné zachovat k využití v dalším období, o účelu rozhodovat 2015-2018/ U školy rozhodnout 2013 na ZO 11/13 . Ostatní plnění v celém rozsahu posunout na roky 2015-2018. - Závazný harmonogram nakládání s majetkem obce, po schválení samostatná příloha Programu rozvoje obce na roky 2014-2018 	<p>Doporučení: Novým ZO řešit v rámci upřesnění programu na roky 2015-2018, žádný z objektů neprodávat. V roce 2015 dokončit přestavbu školy</p> <p>Posunout na roky 2015-2018</p>
Dopravní obslužnost	<ul style="list-style-type: none"> - Posouzení dostatečnosti stávajících obslužných tras ve vazbě na projekt budování komunikací, projekty developerů a územních plánů okolních obcí a Prahy, - Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů v souvislosti s plánem výstavby Pražského okruhu a vysokorychlostní železnice. - Studie dostatečnosti veřejné dopravy ve vazbě na novou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištěna poptávka dodavatele, výstup v 1. čtvrt. 2014 	<p>Výstup projednat na ZO VI/2014</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijátá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Odpadové hospodářství	<ul style="list-style-type: none"> - Revize provozu sběrného místa, vyhodnocení dosavadní efektivity sběru, vydání závazných provozních pravidel pro roky 2013-2014 - Revize rozmístění sběrných míst separovaného odpadu a určení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv) - Analýza alternativních možností svozu komunálních odpadů a výběr nevhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ochranu životního prostředí) - Ověření výhodnosti současné svozové firmy a analýza konkurence, - Analýza možností zřízení sběrného dvora v obci, vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora od roku 2014 (k náplni Technických služeb), - Příprava zadání výběrového řízení pro jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů - Aktualizace OZV k odpadům na rok 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Ověřena dostatečnost sběrného místa pro stávající potřeby obce, není nutno v 2014 řešit (i s ohledem na vytíženost v souvislosti s dostavbou ČOV a výstavbou komunikací), - novelizace OZV k organizaci odpadů IV/2013 /Ostatní úkoly se posouvají do roku 2014 - S ohledem na současnou smlouvu a závazky, které z ní pro obec plynou řešit výběr svozové firmy řešit až novým ZO. - Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze sběrné místo 	<p>Doporučení: Problematiku odpadového hospodářství je nutné na roky 2015-18 řešit novým ZO v návaznosti na developery a s důrazem na chystané změny legislativy.</p> <p>Úkoly kromě zřízení sběrného dvora (odsunuto viz opatření výše) platí pro rok 2014</p>
Veřejná prostranství	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčlenění části pozemku 56/338 (do 1000 m²) pro potřeby zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky, nabídnout MŠ k realizaci formou komunitního projektu, stanovení podmínek a postupu (vedení MŠ, stavební výbor, majetková správa), zjištění možností získání prostředků z MAS - Kontrola stromů v parku v Nádražní, - Rozhodnutí k vrbě na zahradě v MŠ (záchrana – likvidace) - Pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích - Pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce - Údržba a prořez stromů ve Velkém a malém parku, posouzení využitelnosti parku a stanovení postupu revitalizace na roky 2014-2018 (podle výsledku restitučního sporu) - Jednání s majiteli „Remízku“ o pravidlech vstupu veřejnosti, o výstupu informovat veřejnost (web, zpravodaj, rozhlas) 	<ul style="list-style-type: none"> - S ohledem na změny ve vedení MŠ posunuto na rok 2014 - Kontrola stromů v parku v Nádražní - splněno - Vrba MŠ - zajištěno odborné ošetření, strom zachráněn. - Revize – splněno - Pravidelná údržba probíhá - Velký a malý park přesunout na rok 2014 (podle výsledku restitučního sporu) - Remízek – úkol trvá 	<p>Přírodní hřiště – realizace v roce 2014, zahrnout do rozpočtu</p> <p>Údržba Velkého a malého parku v roce 2014</p>
Údržba a úklid obce	<ul style="list-style-type: none"> - Revize stávajícího systému údržby a stanovení novelizovaných zásad pro rok 2013 (počet zaměstnanců OÚ beze změny), vnitřní směrnice OÚ – příkaz starosty, plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje - Projekt přípravy zřízení Technických služeb, uzavření smlouvy obce s TS s.r.o. na údržbu, v prvním pololetí souběh a přechod zaměstnanců OÚ do TS 	<ul style="list-style-type: none"> - Podklady a kalkulace pro zřízení Technických služeb připraveny, projednat v I/2014 a podle výstupu zřídit TS s.r.o. po rozhodnutí ZO od IV/2014 	<p>Doporučení: Nové ZO sleduje efektivnost a soběstačnost TS, rozšiřovat jejich působnost ve vazbě na rozvoj obce.</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Školství (MŠ a ZŠ)	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranění vad rekonstrukce školky (nedodělky, schody, květinová vana) - Vedení MŠ – konkurs na ředitelku - Spolupráce MŠ na podpoře komunitního života sociální péčí (kuchyň) – společný projekt se zřizovatelem - Zajistit dle školského zákona spádovou ZŠ od školního roku 2014/15 - Spolupráce MŠ s rodiči při komunitním projektu veřejného hřiště na 56/338 - Studie využitelnosti budovy bývalé ZŠ pro zřízení školy v obci (první ročníky) a projednání dalšího postupu na ZO do IV/2014 	<ul style="list-style-type: none"> - Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ, - Probíhá jednání o zajištění spádové školy (XI/2013), výstup projednat na ZO v XII/13 - Veřejné hřiště posunout na rok 2014 - Zpracovaná studie externím poradcem, projednání záměru využití budovy ZŠ na ZO v XI/2013 	<p>Realizace komunitního projektu veřejného hřiště, zahrnout do rozpočtu 2014</p> <p>Podle rozhodnutí ZO zajistit další postup ve věci zřízení ZŠ v obci</p>
Životní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> - Ověření obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a projednání návrhu jeho realizace na ZO v I/2014 včetně finanční náročnosti a materiálního zajištění (možná část náplně pro Tech. služby) - Dořešení vlastnického vztahu k hrázi rybníka (směna za komunikaci s ČRS), spolupráce obce při čištění rybníka - Údržba a opatření k provozu Malého a Velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na výsledku restitučního sporu) - Revize údržby toku potoka v obci (náplň pro Technické služby, spolupráce s občany) 	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt protipovodňová opatření je vhodné realizovat, zahájení první akce - příprava přeložky toku potoka za hřištěm a dořešení vlastnictví mostků v lokalitě u Rybníka/Realizace 2014-15, - Směna hráze realizována. - Údržba parků na rok 2014 plánovat pokud bude restituční spor dořešen do konce roku 2013. 	<p>Údržbu parků zahrnout do rozpočtu 2014.</p> <p>Realizace revize toku potoka 2015-18</p>
Sportovní a kulturní aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - Dořešit vlastnické vztahy na hřišti, odkoupení pozemků a uzavření víceleté smlouvy s OS SKK do června 2013 - Podpora spolků a sdružení formou příspěvků obce - Využití prostor v MŠ pro volnočasové aktivity občanů - Spolupráce s farností - využití kostela pro kulturní akce - Dle projektu využitelnosti budov řešit prostory vhodné pro sport a kulturu ve spolupráci s OS a výborem pro občanské záležitosti 	<ul style="list-style-type: none"> - Splněno - Posunuto na roky 2015- 2018 	<p><u>Doporučení:</u> Řešit novým ZO na roky 2015-18</p>
Památky, pohřebnictví	<ul style="list-style-type: none"> - Spolupráce s farností v péči kostel - Zjistit stav kapacit hrobových míst na pozemku kostela - Zjištění zájmu občanů o zřízení obecního hřbitova a posouzení vhodnosti s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení 	<ul style="list-style-type: none"> - Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy - Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím dostatečný 	<p><u>Doporučení:</u> Zřízení obecního hřbitova případně řešit novým ZO v období 2015-18</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Sociální péče a zdravotnictví	<ul style="list-style-type: none"> - Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro stravování seniorů - Podpora péče o seniory - Právní poradenství seniorům 1 měsíčně - Projekt využitelnosti budov - vhodnost a poptávka po zřízení lékařské péče v obci - DPS: zjistit potřebu a zájem o péči o umístěné občany s případným přesahem pro ostatní seniory či zdravotně znevýhodněné + podmínky případných dotací (v případě, že bude žádoucí DPS zachovat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Využití kuchyně posunuto na 2014-2015 - Podpora + právní poradenství splněny - Ostatní úkoly posunout na 2015-2018 	<p>Doporučení: Řešit novým ZO na roky 2015-18</p>
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> - Revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice a posouzení vhodnosti této spolupráce s nabídkami hasičů z okolních obcí – zachovat dostupnost a ověřit výši nákladů - Úprava režimu provozu OP – noční a víkendové služby, příprava projektu posílení obecní policie od roku 2014, reorganizace - Revize a aktualizace krizových plánů obce se zprávou pro ZO v říjnu 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - Smlouvu s Hasiči posunout na rok 2014 - Projekt rozšíření OP na rok 2015 - Režim OP upraven a funkční, pokračovat i v roce 2014 - Stav krizových plánů projednat na ZO v XII/2013 	<p>Doporučení: Rozšíření OP řešit novým ZO na roky 2015-18 Přepracování a doplnění krizových plánů do III/2014</p>
Podpora podnikání v obci	<ul style="list-style-type: none"> - Adresář služeb a výrobců v obci – do VII/13, zavedení rubriky webu obce - Poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci. - Souběžně výběr aktivit vhodných pro náplň práce Technických služeb obce 	<ul style="list-style-type: none"> - Adresář splněn, novelizace na webu obce, - Pokud není povinné výběrové řízení, oslovovány místní subjekty, výhodnost vždy ověřována srovnáním z více nabídek. - Činnosti vhodné pro Technické služby vytipovány a zahrnuty do projektu jejich zřízení. 	
Ostatní důležité záležitosti	<ul style="list-style-type: none"> - Revize nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě - Soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – k dořešení - Hasičská zbrojnice – platnost prodeje, právní dořešení. - Soudní spory obce s restituenty – záměrem obce je dohoda s nimi k ukončení sporů - Dořešení změny č.1 a 2 UP a příprava změny č.3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zmapováno, rozsah vyžaduje řešení i v roce 2014, zatím dořešena lokalita Mane/ Zahrnout do úkolů 2014, pokračovat v řešení problémů - Spor s IMOS pokračuje – úkol i na 2014 - Restituční spor – dle usnesení XI/2013, zahrnout do 2014 - Odblokováno- dořešeno, probíhá projednávání změny č. 1, zahrnout do 2014. 	<p>Doporučení: Pro nové ZO připravit přehled záležitostí k řešení v období 2015-2018 Důležité – pokud bude smír s restituenty plnit závazky obce</p>