



# REVIZE STAVU PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE V ROCE 2013 A PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2014

## I. URČENÍ DOKUMENTU

Na základě praktických zkušeností a poznatků získaných zastupitelstvem obce a obecním úřadem v období od 1.4. do 15.10. 2013 při plnění úkolů/projektů stanovených Programem rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled rozvoje do roku 2018, rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením ze zasedání č.8/2013 dne 24.9. 2013 o provedení revize plnění úkolů v roce 2013 a na základě této revize pak stanovilo úkoly pro zbývajících období roku 2013 a upřesnilo úkoly/projekty, které budou plněny v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce považuje všechny úkoly/projekty uvedené v Programu rozvoje obce pro její rozvoj za nezbytné, rozhodlo, že ty z nich, které nebylo z objektivních důvodů možno splnit v roce 2013 a není předpoklad jejich splnění ani v roce 2014, budou uvedeny v tomto dokumentu jako doporučení, aby v závěru roku 2014 v rámci revize stavu plnění Programu rozvoje za rok 2014 novým zastupitelstvem obce jejich plnění bylo naplánováno na období let 2015 – 2018.

Touto revizí stavu plnění úkolů Programu rozvoje obce se stanovuje obsah úkolů/projektů v rámci řízení obce pro zbývajících období roku 2013 a na rok 2014. Zároveň je tímto dokumentem provedena evidence stavu plnění úkolů/projektů v roce 2013, a u nesplněných úkolů/projektů je stanoven nový termín, případně nový způsob realizace.

**Program rozvoje obce není touto revizí dotčen, zůstává v platnosti v plném rozsahu,** revizí stavu plnění úkolů/projektů je pro další období upřesněn a tato revize je po schválení v ZO součástí dokumentu Programu rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled jejího rozvoje do roku 2018.

## II. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Revize programu rozvoje obce byla projednána na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce října 2013 a byla předložena k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 11. 2013.

**Revize stavu plnění Programu rozvoje obce HOVORČOVICE v roce 2013 a úprava úkolů/projektů na rok 2014 byla schválena usnesením ZO č.9/2013 dne 12. 11. 2013**

## REVIZE PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE K 31.10.2013 A PLÁN ÚKOLŮ DO KONCE ROKU 2014

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
<b>Organizační struktura obce</b>	- Revize interních procesů Obecního úřadu a jejich souladu s povinnostmi obce dle Zákona 128/2000 Sb.	<b>Splněno VI/13</b> , interní procesy nastaveny dostatečně pro stávající počet obyvatel/Opatření pro rok 2014 není nutné	<b>Doporučení 2015:</b> Opakovaně provést revizi při zvýšení počtu obyvatel nad 2800 osob
	- Revize Organizační struktury, posouzení personální dostatečnosti k plnění programu rozvoje obce	<b>Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy a nového pracovního místa</b>	<b>Doporučení:</b> Při souběžné realizaci developerských a obecních stavebních projektů zvážit posílení stavební správy
	- Revize organizace údržby a úklidu obce (změna organizace a odpovědnosti za řízení, ověření výše nákladů a vhodnosti změny této složky OÚ na právní subjekt – Technické služby obce s.r.o.)	<b>Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků údržby</b>	<b>Zřízení Technických služeb s.r.o., obec zřizovatelem a vlastníkem</b> Termín pro zřízení: do V/2014, rozhodnutí v usnesení 01/2014 (vazba na rozpočet 2014)
	- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a výběr stálého právního zastoupení obce	<b>Nové právní zastoupení obce od IV/2013 - splněno</b>	<b>Doporučení 2015:</b> Vhodné provést revizi novým zastupitelstvem 2014
	- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního úřadu Hovorčovice (posouzení s ohledem na rozsah výstavby v obci a potřeb obce k revitalizaci obecního majetku)	Ověřeno IX/2013/Dle SZ je možné. S ohledem na rozsah zákonných podmínek, rozsah potenciální zástavby a malé území obce <b>není účelné tento bod dále řešit.</b>	<b>Doporučení:</b> Znovu zvážit při přípravě nového programu rozvoje v roce 2018
	- Změna organizace výkonu působnosti obecní policie a posouzení dostatečnosti stávajícího rozsahu	<b>Organizace výkonu OP změněna od V/2013, zařazení nočních + víkendových služeb, od IX/2013 pilotní projekt veřejnoprávní smlouvy s OP v Tišicích</b>	Pro rok 2014 zachovat stávající počet strážníků a organizaci OP <b>Doporučení 2015:</b> Změnu počtu strážníků posoudit dle nárůstu obyvatel na začátku roku 2015
	- Příprava materiálních podmínek: a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad b) prostory pro Technické služby	Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce 2014 nutná, zajistit pouze prostory pro Technické služby s.r.o.	<b>Do V/2014</b> <b>Doporučení 2015:</b> Zvážit změnu prostor OÚ
	- Projekt na zpracování a administraci dotací - organizace výběrového řízení na externí agenturu	Úkol zůstává v platnosti	<b>Do III/2014</b>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Komunikace	- Zpracování zadání veřejného výběrového řízení na dodavatele <b>oprav vybraných komunikací</b> , které budou realizovány v roce 2013 (viz dále uvedený přehled) v souběhu s organizací veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele	<b>Projektová dokumentace a souhlasy příslušných orgánů zajištěny. Výběrové řízení vyhlášeno s prodlevou s ohledem na rozsah zákonných povinností při přípravě zadání a nutnosti ověřit finanční náročnost. První výběrové řízení zrušeno dle zákona/Zadání opakovaného výběrového řízení</b>	Zadání opakovaného výběrového řízení projednat na na ZO v XI/13 s termínem dodávky III-VII/2014  <b>Realizace oprav komunikací původně plánovaných na rok 2013 budou provedeny na základě opakovaného výběrového řízení – viz uvedený termín</b>
	a) Rekonstrukce vozovky v ul. Nádražní a Veleňská a části ulice Východní	<b>Zajištění provizorní opravy propadů a povrchu asfaltem 10/2013/</b> Celková oprava na základě opakovaného VŘ,	Do VI/2014
	b) Zahájení rekonstrukce vozovky Březiněveská vých. část a navazující západní část k ulici Souběžná	Na základě opakovaného VŘ	Do VI/2014
	c) Rekonstrukce části komunikace Líbeznická – silnice z panelů a parkování u mateřské školy	<b>Splněno VIII/2013/parkoviště zahrnout do projektu komunikací 2014</b>	Do VI/2014
	d) Zahájení rekonstrukce ulice Západní od křižovatky s ulicí Březiněveskou	Na základě opakovaného VŘ	Do VI/2014/ Zajistit prodloužení stavebního povolení
	e) Rekonstrukce části komunikace Lánská včetně parkoviště	Na základě opakovaného VŘ, parkoviště zahrnout do druhého projektu komunikací 2014	Do VI/2014
	f) Rekonstrukce vozovky ulice v Remízku (dle plánovací smlouvy s Developerem)	Provizorní oprava děr do XI/2013	Realizace dle plánovací smlouvy s developerem
	- Příprava projektu <b>oprav povrchů všech štěrkových komunikací</b> na zpevněné povrchy dle důležitosti pro obslužnost lokalit v obci, realizace oprav v roce 2014. a) Příslušné projekty ke komunikacím zpracovat externím dodavatelem ve spolupráci s majetkovou a stavební správou a dle vyjádření stavebního výboru. b) Výstup projektu budování komunikací v roce 2014 a úvěru k jeho financování projednat v ZO obce v září 2013	<b>Příprava projektu oprav a výstavby komunikací k realizaci v roce 2014 zahájena/S</b> ohledem na zákonné požadavky k přípravě akce a zkušenosti z 2013 posunout termín a revidovat původně uvažovaný rozsah díla (redukce o přípojky a povrchy ulic/částí v soukromém vlastnictví)  <b>K VIII/13 ověřeny možnosti obce k získání úvěru-financování předběžně v uvažovaném objemu příslibeno.</b>	Přípravu projektu komunikací na rok 2014 dokončit nejpozději do III/2014  Zadání výběrových řízení: - Na zpracovatele projektové dokumentace pro opravy v roce 2014, schválit nejpozději na ZO XII/13 - Na dodavatele úvěru, schválit na ZO do II/14 - Na dodavatele díla, schválit na ZO do IV/14

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijátá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Infrastruktura	<b>Kanalizace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průzkum – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK, doplnění soustavy.</li> <li>- Zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2014 - 2018 a úprav, které se budou realizovat souběžně s výstavbou ČOV v roce 2013.</li> <li>- Oprava poklopů kanálů na Hlavní.</li> <li>- Kompletní realizace části severní větve kanalizace (od lokality „Pod Lesem“)</li> <li>- Oprava kanalizační přípojky restaurace u Tenisu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod vyřeší dostavba ČOV, přímé řešení kanalizace příliš finančně náročné.</li> <li>- Výstavba v nových lokalitách v severní části obce až po vybudování severní větve kanalizace – podmínka ÚP, projekt developera Radotín.</li> <li>- <b>Oprava poklopů kanalizace na Hlavní zajištěna</b>/Plánovat pokračování na rok 2014.</li> <li>- <b>Přípojka restaurace u Tenisu vyřešena v IV/2013.</b></li> </ul>	<p>Pro stávající zástavbu je nutné v rámci rozpočtů 2014 a 2015 počítat s prostředky na revize a opravy stávajících PS.</p> <p>Pro rok 2014 plánovat prostředky pro dešťovou kanalizaci v severní části obce a kanalizaci – vše ve vazbě na developerské projekty.</p>
	<b>Provozování kanalizační sítě a ČOV v obci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení vhodnosti a možností obce provozovat samostatně.</li> <li>- Dle výstupu posouzení: plán přechodu od VAK Zápy na vlastní zajištění nebo výběrové řízení na provozovatele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přezkoumání stavu, obsahu smlouvy a souvisejících skutečností, závěr: do doby rozšíření kapacity ČOV situaci s provozem ČOV neměnit.</li> <li>- Po rozšíření ČOV je provést nové výběrové řízení, pokud bude poskytnuta dotace, pak je VŘ nezbytné/Po rozšíření v 2014 vyhlásit VŘ na provozovatele ČOV, účastníkem VŘ budou i Technické služby s.r.o.</li> </ul>	<p>VŘ na provozovatele v roce 2014 ve vazbě na rozšíření ČOV</p>
	<b>Veřejné osvětlení (VO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Částečná rekonstrukce v celé obci VO (svítidel a rozvaděčů),</li> <li>- Zřízení VO v ulicích Dubová, Akátová a Březová,</li> <li>- Zřízení VO v lokalitě Lány I (ulice Lánská, Řipská a Pakoměřická)</li> <li>- Zajištění smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na další období</li> <li>- Zřízení semaforu u zastávek MHD ve středu obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno.</b></li> <li>- Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, <b>předpokládaná realizace do konce roku 2013.</b></li> <li>- Smlouva nebyla řešena/Posunout na rok 2014</li> <li>- <b>Semafor zamítnutý PČR</b>, 40 km/h v obci považováno za dostatečné</li> </ul>	<p>Smlouvu o údržbě VO a zřízení semaforu přesunuto na rok 2014</p>
	<b>Zřízení obecního rozhlasu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce a ústředny</li> <li>- Likvidace zbytků původního rozhlasu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Splněno, rozhlas funkční od IX/13/</b> Pro rok 2014 plánovat doplnění rozhlasu pro severní část obce (Agátová)</li> </ul>	<p>2014 – doplnění rozhlasu, do rozpočtu počítat s doplatkem díla</p>
	<b>Vodovod</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výstavba dalšího vodovodního přivaděče pro novou výstavbu v severní lokalitě - zajišťují investoři nové výstavby.</li> <li>- Posouzení dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzeno v rámci přípravy projektu developera, <b>další výstavba není možná bez nového řadu pro severní lokalitu</b> – viz ÚP obce.</li> <li>- Budování vodovodního přivaděče v kú Libeznice zahájeno – investor Central Group. Další bude řešeno v rámci plánovací smlouvy s Radotín Development.</li> </ul>	<p>V roce 2014 v rámci plánovací smlouvy s Radotín Development</p>
	<b>Stav plynofikace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do rozvojových lokalit obce</li> <li>- Podle výstupu zpracovat návrh řešení zásobování rozvojových lokalit plynem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stav ověřen v distribuční plynárenské společnosti, vždy musí řešit developer, předběžně distribuční vedení pro rozvojové záměry v obci jsou dostatečné/Zásobování plynem pro nové lokality řešit jen regulačním plánem a plánovací smlouvou.</li> </ul>	<p>2014-2018 – průběžně sledovat a reagovat</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Developerské projekty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizace plochy "Pod Lesem", investor Radotín Development s.r.o.</li> <li>- Výstavba nové přístupové komunikace do lokality „Pod lesem“ (trvalé řešení), souběžné povolení výstavby na přilehlém pozemku – v lokalitě 9b</li> <li>- Revize všech rozvojových lokalit dle ÚP a ověření zájmů investorů</li> <li>- Stanovení harmonogramu postupné realizace v letech 2014 a dalších</li> <li>- Příprava a jednání s CG o projektu na ploše 1 a 5, realizace v roce 2014</li> <li>- Příprava a jednání s p. Chalupou o projektu na ploše 8a,8b (Lány II)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zájem investora Radotín trvá, jednání probíhají, mělo by být připraveno k realizaci na jaře 2014,</b></li> <li>- Zájem investora p. Chalupy je realizovatelný po dořešení ČOV - projednáno,</li> <li>- Obdobně i CG, ti však zatím o jednání s obcí nemají zájem.</li> <li>- Výjimku výstavby na ploše 9b udělit nelze - dle ÚP je nutné lokalitu řešit jako celek.</li> <li>- Všechny úkoly posunout do realizace v roce 2014</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Nové ZO v rámci revize plnění v roce 2014 ověří stav developerských záměrů a rozplánuje případně na roky 2015-2018</p>
	<p>Stanovení zásad pro výstavbu v obci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výše infrastrukturních poplatků a podmínek pro velkého/středního investora/individuální stavebníka,</li> <li>- Stavební zásady a revize lokalit budou po schválení ZO samostatnými přílohami Programu rozvoje obce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S ohledem na posun realizace plochy Pod Lesem na rok 2014 připravovat další projekty s developery až od roku 2015</li> <li>- Konkrétní podmínky pro danou lokalitu vždy zakotveny v plánovací smlouvě</li> </ul>	
Rekonstrukce a výstavba budov ve vlastnictví obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a stanovení rozsahu nezbytné údržby.</li> <li>- Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku obce včetně finančních kalkulací, možností financování a vazeb na projekty z Programu rozvoje obce: DPS, budova školy (studie využitelnosti pro školství), budova ve statku (dílno, patro) a plochy k ní náležející, budova č.p.1, plochy v majetku obce, přístupové komunikace k objektům, plochy a objekty vhodné k prodeji, vhodné plochy ke směnám s PF nebo SÚS.</li> <li>- Dle výstupu posoudit využitelnost majetku obce a definovat potřeby obce na nové objekty v rozvojových lokalitách s požadavky na investory, či získání ploch a prostředků pro jejich výstavbu v péči obce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Všechny objekty je vhodné zachovat k využití v dalším období, o účelu rozhodovat 2015-2018/</b> Plnění v celém rozsahu posunout na roky 2015-2018.</li> <li>- Závazný harmonogram nakládání s majetkem obce, po schválení samostatná příloha Programu rozvoje obce na roky 2014-2018</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Novým ZO řešit v rámci upřesnění programu na roky 2015-2018, žádný z objektů neprodávat.</p> <p>Posunout na roky 2015-2018</p>
Dopravní obslužnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení dostatečnosti stávajících obslužných tras ve vazbě na projekt budování komunikací, projekty developerů a územních plánů okolních obcí a Prahy,</li> <li>- Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů v souvislosti s plánem výstavby Pražského okruhu a vysokorychlostní železnice.</li> <li>- Studie dostatečnosti veřejné dopravy ve vazbě na novou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zajištěna poptávka dodavatele, výstup v 1. čtvrt. 2014</b></li> </ul>	<p>Výstup projednat na ZO VI/2014</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijata opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Odpadové hospodářství	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize provozu sběrného místa, vyhodnocení dosavadní efektivity sběru, vydání závazných provozních pravidel pro roky 2013-2014</li> <li>- Revize rozmístění sběrných míst separovaného odpadu a určení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv)</li> <li>- Analýza alternativních možností svozu komunálních odpadů a výběr nevhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ochranu životního prostředí)</li> <li>- Ověření výhodnosti současné svozové firmy a analýza konkurence,</li> <li>- Analýza možností zřízení sběrného dvora v obci, vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora od roku 2014 (k náplni Technických služeb),</li> <li>- Příprava zadání výběrového řízení pro jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů</li> <li>- Aktualizace OZV k odpadům na rok 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ověřena dostatečnost sběrného místa pro stávající potřeby obce, není nutno v 2014 řešit (i s ohledem na vytíženost v souvislosti s dostavbou ČOV a výstavbou komunikací),</b></li> <li>- <b>novelizace OZV k organizaci odpadů IV/2013</b> /Ostatní úkoly se posouvají do roku 2014</li> <li>- S ohledem na současnou smlouvu a závazky, které z ní pro obec plynou řešit výběr svozové firmy řešit až novým ZO.</li> <li>- Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze sběrné místo</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Problematiku odpadového hospodářství je nutné na roky 2015-18 řešit novým ZO v návaznosti na developery a s důrazem na chystané změny legislativy.</p> <p>Úkoly kromě zřízení sběrného dvora (odsunuto viz opatření výše) platí pro rok 2014</p>
Veřejná prostranství	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčlenění části pozemku 56/338 (do 1000 m<sup>2</sup>) pro potřeby zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky, nabídnout MŠ k realizaci formou komunitního projektu, stanovení podmínek a postupu (vedení MŠ, stavební výbor, majetková správa), zjištění možností získání prostředků z MAS</li> <li>- Kontrola stromů v parku v Nádražní,</li> <li>- Rozhodnutí k vrbě na zahradě v MŠ (záchrana – likvidace)</li> <li>- Pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích</li> <li>- Pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce</li> <li>- Údržba a prořez stromů ve Velkém a malém parku, posouzení využitelnosti parku a stanovení postupu revitalizace na roky 2014-2018 (podle výsledku restitučního sporu)</li> <li>- Jednání s majiteli „Remízku“ o pravidlech vstupu veřejnosti, o výstupu informovat veřejnost (web, zpravodaj, rozhlas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S ohledem na změny ve vedení MŠ posunuto na rok 2014</li> <li>- <b>Kontrola stromů v parku v Nádražní - splněno</b></li> <li>- <b>Vrba MŠ - zajištěno odborné ošetření, strom zachráněn.</b></li> <li>- <b>Revize – splněno</b></li> <li>- <b>Pravidelná údržba probíhá</b></li> <li>- Velký a malý park přesunout na rok 2014 (podle výsledku restitučního sporu)</li> <li>- Remízek – úkol trvá</li> </ul>	<p>Přírodní hřiště – realizace v roce 2014, zahrnout do rozpočtu</p> <p>Údržba Velkého a malého parku v roce 2014</p>
Údržba a úklid obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize stávajícího systému údržby a stanovení novelizovaných zásad pro rok 2013 (počet zaměstnanců OÚ beze změny), vnitřní směrnice OÚ – příkaz starosty, plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje</li> <li>- Projekt přípravy zřízení Technických služeb, uzavření smlouvy obce s TS s.r.o. na údržbu, v prvním pololetí souběh a přechod zaměstnanců OÚ do TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Podklady a kalkulace pro zřízení Technických služeb připraveny,</b> projednat v I/2014 a podle výstupu zřídit TS s.r.o. po rozhodnutí ZO od IV/2014</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Nové ZO sleduje efektivnost a soběstačnost TS, rozšiřovat jejich působnost ve vazbě na rozvoj obce.</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijaté opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
Školství (MŠ a ZŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranění vad rekonstrukce školky (nedodělky, schody, květinová vana)</li> <li>- Vedení MŠ – konkurs na ředitelku</li> <li>- Spolupráce MŠ na podpoře komunitního života sociální péči (kuchyň) – společný projekt se zřizovatelem</li> <li>- Zajistit dle školského zákona spádovou ZŠ od školního roku 2014/15</li> <li>- Spolupráce MŠ s rodiči při komunitním projektu veřejného hřiště na 56/338</li> <li>- Studie využitelnosti budovy bývalé ZŠ pro zřízení školy v obci (první ročníky) a projednání dalšího postupu na ZO do IV/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ,</b></li> <li>- <b>Probíhá jednání o zajištění spádové školy (XI/2013),</b> výstup projednat na ZO v XII/13</li> <li>- Veřejné hřiště posunout na rok 2014</li> <li>- <b>Zpracovaná studie externím poradcem, projednání záměru využití budovy ZŠ na ZO v XI/2013</b></li> </ul>	<p>Realizace komunitního projektu veřejného hřiště, zahrnout do rozpočtu 2014</p> <p>Podle rozhodnutí ZO zajistit další postup ve věci zřízení ZŠ v obci</p>
Životní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a projednání návrhu jeho realizace na ZO v I/2014 včetně finanční náročnosti a materiálního zajištění (možná část náplně pro Tech. služby)</li> <li>- Dořešení vlastnického vztahu k hrázi rybníka (směna za komunikaci s ČRS), spolupráce obce při čištění rybníka</li> <li>- Údržba a opatření k provozu Malého a Velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na výsledku restitučního sporu)</li> <li>- Revize údržby toku potoka v obci (náplň pro Technické služby, spolupráce s občany)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt protipovodňová opatření je vhodné realizovat, <b>zahájení první akce - příprava přeložky toku potoka za hřištěm a dořešení vlastnictví mostků v lokalitě u Rybníka/Realizace 2014-15,</b></li> <li>- <b>Směna hráze realizována.</b></li> <li>- Údržba parků na rok 2014 plánovat, pokud bude restituční spor dořešen do konce roku 2013.</li> </ul>	<p>Údržbu parků zahrnout do rozpočtu 2014.</p> <p>Realizace revize toku potoka 2015-18</p>
Sportovní a kulturní aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dořešit vlastnické vztahy na hřišti, odkoupení pozemků a uzavření víceleté smlouvy s OS SKK do června 2013</li> <li>- Podpora spolků a sdružení formou příspěvků obce</li> <li>- Využití prostor v MŠ pro volnočasové aktivity občanů</li> <li>- Spolupráce s farností - využití kostela pro kulturní akce</li> <li>- Dle projektu využitelnosti budov řešit prostory vhodné pro sport a kulturu ve spolupráci s OS a výborem pro občanské záležitosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Splněno</b></li> <li>- Posunuto na roky 2015- 2018</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Řešit novým ZO na roky 2015-18</p>
Památky, pohřebnictví	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spolupráce s farností v péči kostel</li> <li>- Zjistit stav kapacit hrobových míst na pozemku kostela</li> <li>- Zjištění zájmu občanů o zřízení obecního hřbitova a posouzení vhodnosti s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy</b></li> <li>- Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím dostatečný</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Zřízení obecního hřbitova případně řešit novým ZO v období 2015-18</p>

OBLAST	Programem stanovený projekt/úkol	Stav plnění/ Přijatá opatření v rámci revize	Nový termín a doplňující informace
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro stravování seniorů</li> <li>- Podpora péče o seniory</li> <li>- Právní poradenství seniorům 1 měsíčně</li> <li>- Projekt využitelnosti budov - vhodnost a poptávka po zřízení lékařské péče v obci</li> <li>- DPS: zjistit potřebu a zájem o péči o umístěné občany s případným přesahem pro ostatní seniory či zdravotně znevýhodněné + podmínky případných dotací (v případě, že bude žádoucí DPS zachovat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Využití kuchyně posunuto na 2014-2015</li> <li>- <b>Podpora + právní poradenství splněny</b></li> <li>- Ostatní úkoly posunout na 2015-2018</li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Řešit novým ZO na roky 2015-18</p>
<b>Bezpečnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice a posouzení vhodnosti této spolupráce s nabídkami hasičů z okolních obcí – zachovat dostupnost a ověřit výši nákladů</li> <li>- Úprava režimu provozu OP – noční a víkendové služby, příprava projektu posílení obecní policie od roku 2014, reorganizace</li> <li>- Revize a aktualizace krizových plánů obce se zprávou pro ZO v říjnu 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smlouvu s Hasiči posunout na rok 2014</li> <li>- Projekt rozšíření OP na rok 2015</li> <li>- <b>Režim OP upraven a funkční, pokračovat i v roce 2014</b></li> <li>- <b>Stav krizových plánů projednat na ZO v XI/2013</b></li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Rozšíření OP řešit novým ZO na roky 2015-18 <b>Přeprocování a doplnění krizových plánů do III/2014</b></p>
<b>Podpora podnikání v obci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adresář služeb a výrobců v obci – do VII/13, zavedení rubriky webu obce</li> <li>- Poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci.</li> <li>- Souběžně výběr aktivit vhodných pro náplň práce Technických služeb obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adresář splněn, novelizace na webu obce,</b></li> <li>- <b>Pokud není povinné výběrové řízení, oslovovány místní subjekty, výhodnost vždy ověřována srovnáním z více nabídek.</b></li> <li>- <b>Činnosti vhodné pro Technické služby vytipovány a zahrnuty do projektu jejich zřízení.</b></li> </ul>	
<b>Ostatní důležité záležitosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě</li> <li>- Soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – k dořešení</li> <li>- Hasičská zbrojnice – platnost prodeje, právní dořešení.</li> <li>- Soudní spory obce s restituenty – záměrem obce je dohoda s nimi k ukončení sporů</li> <li>- Dořešení změny č.1 a 2 UP a příprava změny č.3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zmapováno, rozsah vyžaduje řešení i v roce 2014, zatím dořešena lokalita Mane/</b> Zahmout do úkolů 2014, pokračovat v řešení problémů</li> <li>- <b>Spor s IMOS pokračuje – úkol i na 2014</b></li> <li>- Restituční spor – dle usnesení XI/2013, zahrnout do 2014</li> <li>- <b>Odblokováno- dořešeno, probíhá projednávání změny č. 1, zahrnout do 2014.</b></li> </ul>	<p><b>Doporučení:</b> Pro nové ZO připravit přehled záležitostí k řešení v období 2015-2018 <b>Důležité –</b> pokud bude smír s restituenty, plnit závazky obce</p>