



# PROGRAM

## ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE NA ROKY 2016 – 2018 A VÝHLED JEJÍHO ROZVOJE DO ROKU 2022

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento program rozvoje obce navazuje na předchozí Program rozvoje na roky 2013-2014 a výhled do roku 2018, který byl schválen usnesením ZO č.4/2013 dne 26.3.2013.

Je tak kontinuálním dokumentem, kterým je základě zkušeností orgánů obce z let 2013-2015 původní rozsah Programu aktualizován na pro další období.

V aktualizaci jsou zohledněny zejména faktory času v souvislosti s personálními kapacitami orgánů obce a finančními možnostmi obce, vše v souvislosti s nastavenými prioritami Zastupitelstva obce pro volební období 2015-2018 a také návrhem programových priorit pro další období do roku 2022.

### II. STRUKTURA PROGRAMU

Program rozvoje je nadále ústředním plánovacím dokumentem obce.

Ucelený komentář k vymezení obsahu Programu je uveden v textové části původního Programu schváleného 26.3.2013, včetně bližších informací k jednotlivým projektům/úkolům a přehledu hlavních dokumentů, které je nutné při realizaci Programu zohledňovat a respektovat .

Přehled o stavu již realizovaných úkolů původního programu za roky 2013-2015 je uveden v samostatných hodnotících dokumentech, které jsou nedílnou součástí původního programu.

Při realizaci Programu na roky 2016-18 a další období je vhodné, aby orgány obce respektovali obsah původního Programu a stavu jeho vyhodnocení z předchozích let.

Původní dokumenty schválením nového Programu rozvoje nabývají informativní charakter, a jsou jeho přílohou.

Program rozvoje obce na roky 2016-18 především sumarizuje priority pro rozvoj obce v tomto období a ve výhledu do roku 2022 pro zachování kontinuity informací pro budoucí vedení obce a její občany definuje projekty a úkoly, které obec musí řešit.

Přehled o úkolech/projektech je upraven tak, aby bylo možné na závěr každého kalendářního roku přímo v programu provést vyhodnocení stavu plnění.

### III. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

**a.) PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE BYL SCHVÁLEN USNESENÍM č. 4 z jednání ZO dne 31.3.2016.**

**b.) Vyhodnocení stavu plnění programu za rok 2016 a aktualizace na další období do roku 2022 bylo schváleno usnesením č. 3 z jednání ZO dne 26.1.2017**

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Organizační struktura obce	2016 - 2018	- Organizační plánování činnosti obecního úřadu – vydávání příkazu starosty s úkoly z Programu a dle zákonů a nařízení na kalendářní rok v lednu	V rámci stávajícího personálního obsazení OÚ, samostatně na každý kalendářní rok	2016 – splněno, v systému pokračovat
		- V rámci Organizačního plánu revize organizační struktury, obecního úřadu posouzení personální dostatečnosti k plnění		2017
- Aktualizace organizace údržby a úklidu obce dle změn povrchů komunikací v obci a rozsahu zelených ploch (+Pilotní projekt rozšíření sběrných míst bio odpadu od 1.4.2016)		2018		
- Posouzení dostatečnosti organizace výkonu působnosti Obecní policie (Vazba na rozvoj výstavby v obci a bezpečnostní rizika)		2016 - na rok 2017 není nutné měnit organizační strukturu, posílení stavební správy o 1 pracovníka z roku 2015 se osvědčilo		
				2017
				2018
				2016 – Zavedení sběru bioodpadů včetně dočasných stanovišť a zápůjček kontejnerů – splněno, v zavedeném systému pokračovat
				2017
				2018
				2016 – OP funkční, na základě zkušeností, nutno počítat s posílením OP od 2 500 obyvatel s TP.
				2017
				2018
	2019-2022	- Revize interních procesů obecního úřadu (dále jen OÚ) a jejich souladu s povinnostmi obce dle zákona 128/2000 Sb. - Rozhodnutí, případně realizace Technických služeb, s.r.o. v majetku obce (vyčlenění úklidu obce) - Posouzení a rozhodnutí k realizaci stavebních projektů – nové prostory pro OÚ včetně Obecní policie a Technických služeb - Dle výstupu rozhodnutí k využití	Dle záměrů priorit ZO z voleb 2018	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>stávající budovy OÚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření stavu a dostatečnosti právních služeb, případně nové výb. řízení stálého právního zastoupení obce</li> </ul>		
Komunikace (řešení stavu vozovek v obci)	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V rámci zpracování rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018 k financování chodu obce a záměrů investičních akcí provést posouzení finančních možností obce pro proces budování pevných povrchů na roky 2016 – 2018 a další období.</li> <li>- Závěry dle výstupu rozpočtového výhledu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) 2016 – realizace Ulic U studánky, Krátká a zbytek Souběžné</li> <li>b.) Realizace bezpečnostních opatření, zastávek a chodníků v ulici Hlavní – jen pokud bude dotace.</li> <li>c.) Realizace komunikací v pořadí: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nejdříve komunikace s pozemky ve vlastnictví obce</li> <li>- Komunikace s některými pozemky ve vlastnictví jiných osob, jen na základě smluv o věčném břemeni</li> <li>- Komunikace s pozemky z převážné části v majetku jiných osob – jen na základě smluv o věčném břemeni</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>a.) Realizace dle projektové dokumentace zpracované v roce 2015, dle skupin realizovaných komunikací zajišťovat stavební povolení.</b></p> <p><b>b.) Respektovat Přehled realizace komunikací a předpokládaných nákladů – příloha rozpočtového výhledu na roky 2016-2018</b></p> <p><b>c.) jednat s vlastníky pozemků komunikací k převodu na obec</b></p>	<p><b>2016</b></p> <p>- dle kalkulací splácení úvěru na výstavbu školy II.stupeň , je možno proces pevných povrchů komunikací realizovat do roku 2025 za předpokladu ročních investic do tohoto procesu minimálně 4 miliony Kč. Kalkulace jsou součástí rozpočtového výhledu 2017-2018 (ZO 31.3. 2016.) - Úkol splněn</p> <p>a.) Ulice U Studánky, Krátká a zbytek Souběžné realizován, navíc ve spolupráci se soukromou osobou oprava povrchu části ulice Březiněvská západ.</p> <p>b.) Z důvodu nepřipravenosti stavebního povolení k akci v termínu dotace, <b>přesunuto na rok 2017</b></p> <p>c.) plněno, <b>uvedené platí pro celý proces budování komunikací v letech 2017- 2025.</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžná údržba (oprava děr v nezpevněných komunikacích)</li> </ul>		<p><b>2016</b> – plněno, zajištěna sjízdnost</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarní údržba (oprava výtluk v komunikacích s hotovým povrchem k minimalizaci poškození)</li> </ul>		<p><b>2016</b> - plněno</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstrukce vozovky ulice v Remízku (dle plánovací smlouvy s Developerem – pokud bude uzavřeno jednání s, <b>jinak tento úkol pro roky další do doby realizace)</b></li> </ul>		<p><b>2016</b> – v souvislosti se zatímním přístupem developera,zůstává v platnosti úkol zahrnout vozovku ulice K Remízku do procesu všech komunikací , s realizací po roce 2019.</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžná a jarní údržba komunikací</li> <li>- Rekonstrukce/opravy povrchů komunikací – výhradně v tomto roce podle objemu zbývajících finančních prostředků v souvislosti s výstavbou II. stupně základní školy.</li> <li>- <b>Doplněno přesunem úkolu z 2016: Realizace bezpečnostních opatření, zastávek a chodníků v ulici Hlavní – jen pokud bude dotace</b></li> </ul>	<p>V rámci struktury OÚ a prostředků rozpočtu obce na daný rok, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO</p> <p>Objem volných prostředků pro jednotlivé roky vyčleňovat v rámci rozpočtů hospodaření a výše závazků obce z případného úvěru na výstavbu ZŠ, případně získaných dotací a příspěvků developerů.</p>	
	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžná a jarní údržba komunikací</li> <li>- Rekonstrukce/opravy povrchů komunikací – podle objemu zbývajících finančních prostředků</li> </ul>		
	2019-2022	- Průběžná a jarní údržba komunikací - každoročně		
		- 2019 – revize stavu ke komunikaci K remízku – pokud nebude dořešeno, zařadit do režimu ostatních komunikací k výstavbě z prostředků obce		
		- Revize objemu zbývajících komunikací s nebezpečným povrchem a rozhodnutí o realizaci v následujícím období		
		- Pokračování v rekonstrukci komunikací dle projektu komunikací (předběžný předpoklad dokončení všech komunikací v obci do roku 2026, pokud nebudou realizovány developerské projekty)		

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Dopravní obslužnost obce	2016- 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Všechny dopravní projekty v obci posuzovat v kontextu s projektem dopravní obslužnosti obce zpracovaného v roce 2014 a zejména v návaznosti na ZUR Středočeského kraje, zajistit realizaci výstupů z projektu dopravní obslužnosti</li> <li>- Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů na obec v souvislosti s plánem výstavby pražského okruhu a vysokorychlostní železnice.</li> <li>- Průběžné posuzování dostatečnosti všech způsobů veřejné dopravy pro občany obce ve vazbě na developerskou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak)</li> </ul>	V rámci struktury OÚ , zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO	2016 - dle výstupů projektu postupováno při připomínkování aktualizace ZUR týkajícího se Pražského okruhu. - vlivy VRT na územní plán obce řešeny dle Zprávy o uplatňování ÚP, <b>připravena k projednání v roce 2017.</b> - Rozsah MHD v rámci ROPID zajištěn, reagováno ve spolupráci s ostatními obcemi na přetíženost ranních spojů - splněno
				2017 – řešit závěry ze Zprávy o uplatňování ÚP s důrazem na dopravní obslužnost (zachování vlakového spojení a průjezdnost Hlavní v přijatelné míře)
				2018
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokračování v plnění úkolů stanovených na roky 2016-2018</li> </ul>		
Ostatní infrastruktura	2016- 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ověření funkčnosti a dostatečnosti rozšířené ČOV a intenzifikace a provozování:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Od V/2016 provoz dle nové smlouvy s VaK Zápy, plnění podmínek dotace</li> <li>b.) Získávání podkladů pro rozhodnutí k realizaci druhé etapy rozšíření ČOV na kapacitu 4000 EO – doplnění technologií..</li> <li>c.) Dle reálné potřeby rozšíření příslušné kroky k realizaci, včetně možností z dotací.</li> <li>d.) Průběžné vyhodnocování plnění smlouvy ze strany VaK</li> </ul> </li> </ul>	Stávající strukturou OÚ, případně externí dodavatel pro odborná posouzení	2016 a.) od 1.7. 2016 zajištěn provoz kanalizačního systému dle nové smlouvy s VaK – úkol splněn b.) + c.) zajištěno posouzení, nutno dosadit technologie, nezbytnost pro novou výstavbu v obci. V 2017 žádat o dotaci – 52. Výzva SFŽP d.) průběžně plněno
				2017 - žádost o dotaci k ČOV (42. Výzva SFŽP) - zvážit zajištění externího odborného poradce pro plnění smlouvy ze strany VaK
				2018

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kanalizace:</b></li> <li>a.) Dle finančních možností obce realizovat výstupy z odborné studie k ČOV z roku 2013 s důrazem na – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK-doplnění soustavy</li> <li>b.) K tomu 2017 zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2018 - 2022,</li> <li>c.) Pokračování v procesu oprav poklopů kanálů na Hlavní,</li> <li>d.) V závislosti na stavu developerských projektů příprava ke kompletní realizaci severní větve kanalizace( blíže podmínky ÚP pro tuto lokalitu)</li> <li>e.) Ověření dostatečnosti systému kanalizace a PS pro další lokality</li> </ul>	<p><b>Vše zajistit ze stávající struktury OÚ</b></p>	<p><b>2016</b></p> <p>a.) zajištěna výměna čerpadel na PS u Tenisu a Viaduktu, balastní vody šetřeny v rámci předání kanalizačního systému VaK – <b>výstupy řešit v roce 2017</b></p> <p>b.) Dle stavu předání kanalizace VaK v roce 2017 řešit opravy</p> <p>c.) Zajištěny opravy</p> <p>d.) zatím s ohledem na stav záměrů developerů neřešeno – zůstává v platnosti</p> <p>e.) řešeno v rámci b.) – v pořádku pro současný stav připojení do kanalizace</p> <hr/> <p><b>2017</b></p> <p><b>– dle rozpočtu na rok 2017 řešit průzkum balastních vod ( vyčlenit prostředky)</b></p> <p><b>- řešit opravy kanalizace dle výstupu z jejího předání VaK</b></p> <hr/> <p><b>2018</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Veřejné osvětlení (VO):</b></li> <li>a.) 2016 – doplnění VO u rekonstruovaných ulic v lokalitě ulice U studánky</li> <li>b.) Průběžné opravy a doplňování VO celé obci. (cca 10 let záruka funkčnosti stávajícího VO po rekonstrukci),</li> <li>c.) 2018 ověření nutnosti zajištění</li> </ul>	<p><b>V rámci stávající struktury OÚ, realizace vybranými dodavateli dle Smluv o dílo</b></p>	<p><b>2016</b></p> <p>a.) provedena příprava rozvodů, <b>v roce 2017 plánovat osazení osvětlení</b></p> <p>b.) doplněno osvětlení v ulici Západní</p> <hr/> <p><b>2017</b></p> <p><b>Plánovat doplnění VO v ulici Krátké, Ua U Studánky.</b></p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na další období,		2018
		- <b>Provoz obecního rozhlasu:</b> a.) Údržba a provozuschopnost základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce (včetně ústředny a jejího vybavení), b.) Zajistit v rámci developerských projektů doplnění systému i pro nové lokality.	V rámci stávající struktury OÚ	2016 - splněno 2017 2018
		- <b>Vodovody:</b> a.) Rozhodnutí k převzetí dalšího vodovodního přivaděče pro severní lokalitu – novou výstavbu, b.) Sledování dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit.	Vodovod pro severní lokalitu v rámci plánovací smlouvy s developery Ostatní ze struktury OÚ	2016 - s ohledem na záměr developera zatím neřešeno 2017 2018
		- <b>Stav plynofikace a Optokabely:</b> a.) Průběžné ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do rozvojových lokalit, pokud budou realizovány, b.) podle výstupu ověření dostatečnosti vyžadovat řešení zásobování rozvojových lokalit plynem v rámci plánovacích smluv s developery. c.) <b>Pro Vysokorychlostní internet dodržovat memorandum</b>	V rámci stávající struktury OÚ, v případě nutnosti rozhodnutí ZO	2016 - pro vysokorychlostní internet v rámci svazku obcí Mratínský potok stanoveno memorandum, dle kterého bude s případným investorem jednáno. 2017 2018
	2019 - 2022	- V roce 2020 – posouzení zda ČOV provozovat silami obce, případně vypsání nového výb. Řízení na provozovatele v roce 2021 – viz	Závazný výstup pro 2019-22 dle rozhodnutí nového ZO z voleb 2018	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>podmínky dotace ČOV z roku 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize programu rozvoje a údržby infrastruktury novým zastupitelstvem pro jednotlivé roky, s důrazem na kontinuitu kroků učiněných v letech předchozích, zvážit zejména kroky k celkové obměně veřejného osvětlení s cílem úspory provozních nákladů</li> </ul>		
Rozvojové lokality obce (develop. projekty)	2016 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednání dle stanovených zásad z roku 2015 s developery k jejich záměrům realizace plochy 10a,10b "Pod Lesem" (investor Radotín Development s.r.o.), a plochy 1 – investor Central Group, a.s.- důsledně dodržet podmínky ÚP pro veřejně prospěšné stavby</li> <li>- Na základě revize z roku 2014 všech lokalit obce dle ÚP určených k realizaci projektů a ověření stavu investorských zájmů postupovat obdobně – dodržování zásad ÚP pro dané lokality (aktuálně 2016 – žádný konkrétní zájem o realizaci)</li> <li>- U všech projektů developerů do obsahu plánovacích smluv prosadit dodržování schválených <u>Zásad výstavby v rozvojových lokalitách z roku 2015</u> (parametry komunikací, VO, výše poplatků, vzory smluv atd..) – příloha programu rozvoje.</li> </ul>	Všechna jednání a posuzování výhradně podléhají přezkoumání a doporučení výboru pro výstavbu, konečná rozhodnutí v kompetenci ZO, podklady připravuje stavební správa OÚ.	2016 - žádný z developerů zatím nepředložil záměr v souladu s požadavky ÚP a schválenými zásadami obce pro nové lokality – úkoly nadále platí
				2017
				2018
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize stavu z let 2016-2018 – aktualizace přehledu stavu developerských projektů , včetně dopadů ÚP po jeho změnách</li> <li>- realizace lokalit dle výsledku revize z VI/2013.</li> </ul>	V kompetenci nového ZO	



OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Podnikání a podpora služeb v obci	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Každoroční aktualizace Adresáře služeb a výrobců v obci – rubrika na webu obce,</li> <li>- poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci.</li> <li>- Shromažďování námětů pro obory vhodné pro náplň Technických služeb obce,</li> <li>- Sledovat využitelnost objektů a budov v majetku v obci a stanovit postupy k revitalizaci (přestavbě) na podnikatelské prostory pro obec potřebné či vhodné.</li> </ul>	<p><b>Ze stávající struktury OÚ ve spolupráci se stavebním výborem,</b></p> <p><b>Prioritní jsou prostory a podmínky pro Technické služby obce od roku 2019</b></p>	<p><b>2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizace adresáře splněna</li> <li>- drobné zakázky pro OÚ řešeny poptávkou u místních podnikatelů- plněno</li> <li>- objem prací pro uvažované TS obce je specifikován objemem činnosti úklidu obce a provozu ČOV - úkol splněn – <b>nutno respektovat v rámci zahájení projektu TS v roce 2019</b></li> <li>- <b>s ohledem na budování školy posunout revitalizaci objektů na období 2019- 22</b></li> </ul>
				<p><b>2017</b></p>
				<p><b>2018</b></p>
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize záměrů z předchozího období a aktualizace rozhodnut a stanovení úkolů pro toto období</li> </ul>	<p><b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b></p>	
Životní prostředí (fauna, flora, zemědělství,	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění údržby potoka v souladu s požadavky obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a definice možností jeho realizace v čase na další období ( pro aktuální období do roku</li> </ul>	<p><b>V rámci stávající struktury OÚ</b></p>	<p><b>2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čištění potoka zajištěno</li> <li>- údržba parků zajištěna, vyklizena neoprávněně užívaná část malého parku.</li> <li>- ostatní zůstává v platnosti</li> </ul>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
vodní toky)		<p>2018 nejsou volné prostředky a kapacity OÚ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údržba a opatření k provozu malého a velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na plnění dohody s restituenty )</li> <li>- Jednání s vlastníky pozemků toku potoka s možností převodu na obec</li> <li>- Kontrola povinností vlastníka remízku k zalesnění po těžbě v roce 2016 a případná opatření.</li> <li>- Kontroly vlivu autoprovozu – parkování na travnatých plochách v uličních prostorech a dle výsledků opatření</li> </ul>		2017
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizace vybraných akcí z projektu protipovodňová opatření – podle závěrů nového ZO</li> <li>- Na období plánovat velkou údržba toku potoka.</li> </ul>	V kompetenci nového ZO z voleb 2018	2018
2019 - 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžná revize dostatečnosti provozu sběrného místa a aktualizace nastavených pravidel provozu ( 2016 doplnění míst pro bioodpad)</li> <li>- Průběžná revize rozmístění míst sběru separovaného odpadu a návržení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv),</li> <li>- Příprava analýzy možností svozu</li> </ul>	<p><b>Ze stávající struktury OÚ samostatným projektem v odpovědnosti majetkové správy s využitím externího konzultanta</b></p> <p><b>Výstup pro rozhodnutí ZO</b></p>	<p><b>2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sběrné místo a doplnění sběru bioodpadů – splněno</li> <li>- doplněny sběrné kontejnery v obci ( viz příloha OZV ke sběru TKO)</li> <li>- díky třídění odpadů nebylo nutné zvýšit poplatky za svoz TKO</li> </ul> <p><b>2017</b></p>
Odpadové hospodářství	2016-2018			

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>komunálních odpadů a výběr nejhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ a nutnost ochrany životního prostředí),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - ověření výhodnosti současné svozové firmy a možností konkurence,</li> <li>- Pokračování v analýze možností zřízení sběrného dvora obce a nutných vazeb na kooperující firmy – vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora obce od roku 2020 (i k náplni Technických služeb obce).</li> <li>- 2018 – příprava podkladů pro systém svozu komunálních odpadů podle nových pravidel likvidace ( zákaz skládkování od roku 2020)</li> <li>- Průběžně provoz míst sběru separovaných odpadů</li> <li>- Podle rozhodnutí ZO v roce 2017 provoz sběrného místa (nebo souběh a zrušení) do doby než bude zřízen sběrný dvůr,</li> <li>- aktualizace OZV k výši poplatků za svoz odpadů – vždy na následující rok.</li> </ul>	<b>v roce 2017</b>	<b>2018</b>
	<b>2019 - 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuita úkolů z předchozího období s důrazem na sběrné místo/ sběrný dvůr a provoz míst sběru separovaných odpadů</li> <li>- Zvážit dle finančních možností obce jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů (zajištění zařízení v nich umístěných),</li> <li>- každoročně aktualizace /ověření/ OZV k poplatkům za svoz odpadů.</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Veřejná prostranství (parky, zeleň)	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016 - projednání závěrů k pozemku 56/338 ( sáňkovačí kopec a vyčleněných 1000 m<sup>2</sup> pro potřeby zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky) s ohledem na finanční možnosti obce – stanovit postup pro další období</li> <li>- kontrola stromů v parcích v obci,</li> <li>- pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích,</li> <li>- pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce.</li> <li>- <b>2018</b> - Posouzení využitelnosti ploch Velkého a Malého parku pokud přejdou do majetku obce a stanovení doporučení postupu realizace na roky 2019-2022,</li> </ul>	<p><b>Silami obecního úřadu, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO</b></p> <p><b>Zjištění možností získání prostředků z MAS pro záměry na pozemku 56/388</b></p>	<b>2016</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S ohledem na vyjasnění prostor pro II. stupeň ZŠ zatím sáňkovačí kopec neřešen – posunuto na rok 2017</li> <li>- Ostatní úkoly plněny</li> </ul>
				<b>2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Řešit kultivaci sáňkovačích kopce – zeleň a úpravy</b></li> </ul>
				<b>2018</b>
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Každoročně: pravidelné revize herních prvků na dětských hřištích,</li> <li>- každoročně: pravidelná údržba všech ploch – zahrnuto v údržbě obce.</li> <li>- Zajištění kontinuity rozhodnutí k malému a velkému parku</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ dle upřesnění nového ZO z voleb 2018</b>	
Údržba a úklid obce	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajistit údržbu dle zásad vydaných vnitřní směrnici OÚ – příkaz starosty, v jeho příloze plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje,</li> <li>- Doplnění vybavení útvaru úklidu obce dle finančních možností obce technikou</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ,</b>	<b>2016</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údržba zajištěna, dokoupen motorový zametací stroj na chodníky</li> <li>- Podána žádost o dotaci na štěpkovač.</li> <li>- ostatní plněno</li> </ul>
				<b>2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sledovat realizaci žádosti o dotaci pro štěpkovač a případně zajistit VR k nákupu</li> </ul>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvýšení počtu zaměstnanců jen ve vazbě na nové lokality</li> <li>- Sběr podkladů pro projekt přípravy zřízení technických služeb v dalším období po roce 2018.</li> </ul>		2018
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt zřízení Technických služeb, a dle jeho realizace údržba obce v jejich péči, případně aktualizovat stávající systém údržby, pokud by TS nebylo.</li> <li>- každoroční novelizace rozsahu prací údržby a úklidu obce dle skutečné potřeby- projednané v ZO do X/každý rok</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	
<b>Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu</b>	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na základě ověření stavu budov a stanovení rozsahu nezbytné údržby v roce 2013, zajišťovat nezbytné opravy – dle rozhodnutí ZO, se budovy aktuálně neužívané obcí nebudou prodávat - sledovat dotační tituly k jejich možné rekonstrukci.</li> </ul> <p>Dle výstupu posouzení 2013 a stavu realizace záměru( např. škola v 2015) je záměr využití objektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) DPS – udržitelnost ve stávajícím rozsahu do 2022, následně pro sociální bydlení v obci,</li> <li>b.) budova ve statku - dílny a patro a plochy k ní náležející – zatím pro pronajmutí a zajištění prostor pro knihovnu a zázemí zájmových organizací, řešit podle finančních</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ Zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO, zejména pokud bude možné získat finanční prostředky</b>	2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozemek zahrádek vykopen pro výstavbu II. stupně ZŠ</li> <li>- v závěru roku rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení pro č.p. 1</li> <li>- ostatní budovy stav nezměněn</li> </ul>
				2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajistit zpracování projektu a stavebního povolení na č.p. 1 –včetně upřesnění využití – obecní úřad a provozovny obce.</li> <li>- zajistit opravu střech na budově ve statku</li> </ul>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>možností obce v dalším volebním období,</p> <p>c.) budova č.p.1,- rezerva pro budovu obecního úřadu, knihovnu, poštovnu atd.</p> <p>d.) plochy v majetku obce – s ohledem na rozsah, a jejich určení dle ŽUP nejsou pro novou výstavbu využitelné /jen zahrádky a hřiště- pro objekty OV .</p>		2018
	2019 - 2022	- Stav budov sledovat a kontinuálně rozhodovat o využití a rekonstrukcích	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	
<b>Život komunity</b>	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podpora spolků (občanská sdružení) formou příspěvků obce,</li> <li>- spolupráce s farností (možnost využití kostela pro kulturní akce),</li> <li>- Podpora provozu obecní knihovny</li> <li>- Podpora klubu důchodců bezplatným poskytnutím prostor pro klubovou činnost.</li> <li>- Podporování aktivit komise pro společenské otázky</li> <li>- Spolupráce se spolky po zajištění veřejně přístupných akcí v průběhu roku (tzv. Hovorčovický společenský rok)</li> <li>- Akce směřovat k začlenění nových obyvatel obce do života obce (zejména z nových lokalit)</li> </ul>	<b>Minimálně v dosavadním rozsahu</b>	<p><b>2016</b></p> <p>- splněno v plánovaném rozsahu, Obdobně řešit v roce 2017.</p>
		<p><b>2017</b></p> <p><b>V rámci přípravy akcí spolků zajistit obci organizaci 1. Obecního plesu v aule nové školy – listopad 2017</b></p>		
	2019 - 2020	- Provést revizi dostatečnosti a případně doplnit podporu komunitního života.	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	2018
<b>Školství (MŠ a ZŠ)</b>	2016-2018	<p><b>Základní a mateřská škola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podpora při realizaci obnovy školního hřiště MŠ</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ a pověřená zastupitelka ZO pro školství</b>	<p><b>2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úkoly v plánovaném rozsahu splněny,</li> <li>- Výstavba II. stupně zahájena,</li> </ul>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- spolupráce s MŠ na podpoře komunitního života,</li> <li>- Zajištění kapacit pro předškolní vzdělávání v souladu s novelizací školského zákona 2016.</li> <li>- Zajištění povinností zřizovatele školy v rozsahu Školského zákona</li> <li>- Dořešení záručních vad na budově 1. Stupně ZŠ s dodavatelem stavby</li> <li>- 2016-17 rozšíření základní devítileté školy, výstavba pavilonu A II. stupně ZŠ na pozemcích u rybníka,</li> <li>- 2018 – revize potřeby dostavby pavilonu B v podobě podkladů pro nové ZO, případně příprava procesu výstavby</li> </ul>		<p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajistit dokončení výstavby II. stupně školy včetně vybavení.</li> <li>- Revize dostatečnosti kapacit MŠ dle noveliz. škol. zákona + návrh opatření pro řešení, pokud vyplyne potřeba.</li> </ul>
	2019 – 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění kontinuity fungování provozu MŠ a ZŠ</li> <li>- 2019 zajištění dostavby pavilonu B ZŠ II. stupeň.</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ dle pokynů nového ZO</b>	2018
Sportovní a kulturní aktivity	2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolovat plnění nájemní smlouvy obce s SKK k zajištění řádného využívání areálu a jeho přístupnosti občanům obce</li> <li>- Podporovat SKK pro případné nové sportovní stavby v areálu</li> <li>- Zajistit režim využití auly v pavilonu A ZŠ od roku 2017 pro sportovní a kulturní aktivity</li> <li>- Zajistit podporu pořádání sportovních a kulturních akcí pokud budou pro veřejnost pořádány spolky v obci</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti</b>	<p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- splněno v plánovaném rozsahu</li> </ul>
				2017
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajistit kontinuitu, případně rozšíření podpory dle finančních možností obce</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Památky, pohřebnictví	2016- 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spolupráce s farností v péči kostel,</li> <li>- Péče o kapacity hrobových míst na pozemku kostela a chod pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví.</li> <li>- Příprava podkladů k zřízení obecního hřbitova (vhodný s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení</li> <li>- Zjištění podmínek pro výkup pozemku pro hřbitov</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ</b>	<b>2016</b> Spolupráce s farností po změně faráře zajištěna, chod pohřebiště u kostela zajištěn. <b>2017</b> <b>Zajištění prostor pro obecní hřbitov dle ÚP.</b>
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění kontinuity péče o kostel a pohřebiště u něho</li> <li>- Výkup pozemku pro zřízení hřbitova (dle UP) a realizace</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	<b>2018</b>
Sociální péče a zdravotnictví	2016- 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokračování v možnosti využití kapacity výdejny ZŠ a později i kuchyně pro stravování seniorů,</li> <li>- Podpora aktivit spolků a školy v akcích pro seniory,</li> <li>- Podpora společenského vzdělávání seniorů – bezpečnost, právní poradenství ve zvláštních případech.</li> <li>- Podpora rozvozu stravy pro občany se sníženou hybností od sociálního odboru ORP</li> <li>- Zajištění péče o osoby zbavené svéprávnosti, pokud je obci uloženo.</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury ZO ve spolupráci se ZŠ a výborem pro občanské záležitosti</b>	<b>2016</b> - v plánovaném rozsahu , kromě právní poradny pro seniory plněno, o právní poradnu nebyl zájem, <b>úkol obnovit dle poptávky seniorů</b>
	2019 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění kontinuity plnění péče z předchozího období,</li> <li>- V rámci možností využitelnosti budov - zřízení lékařské péče v obci – organizace k realizaci nejdéle od 2020.</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	<b>2017</b>  <b>2018</b>



OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
<b>Bezpečnost</b>	<b>2016-2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roční revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice - zachovat dostupnost a ověřovat výši nákladů,</li> <li>- Ověřování dostatečnosti fungování Obecní policie ( dostatečnost v počtu dle bezpečnostní situace v obci)</li> <li>- Pokračování v režimu provozu OP – noční a víkendové služby,</li> <li>- Roční revize a aktualizace krizového plánu obce v návaznosti na nové lokality.</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO</b>	<b>2016</b> - Plánované úkoly plněny <b>2017</b>  <b>2018</b>
	<b>2019 - 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění kontinuity plnění a případné úpravy OP dle potřeb obce (nárůst občanů)</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	
<b>Ostatní nejdůležitější problémy obce s vazbami na plnění obsahu Programu rozvoje</b>	<b>2016-2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Řešení nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě,</li> <li>- soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – odvolání protistrany ke Krajskému soudu,</li> <li>- soudní spor k ulici Družstevní</li> <li>- Plnění dohody s restituenty , případně dodatek k prodloužení termínu,</li> <li>- Aktualizace dokumentace ÚP dle závěrů k změně č.3.</li> </ul>	<b>Ze stávající struktury OÚ s využitím právních služeb obce</b>  <b>Zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO</b>	<b>2016</b> - Soudní spor k ulici Nádražní , obec vyhrála, náprava stavu dle rozsudku v květnu 2017 - <b>Ostatní úkoly zůstávají v platnosti pro rok 2017</b> <b>2017</b> - <b>Zajistit opravy v ulici Nádražní dle rozsudku.</b> - <b>Řešit závěry ze Zprávy k uplatňování ÚP ( na místo změny ÚP č.3)</b> <b>2018</b>
	<b>2019-2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajištění řešení neuzavřených záležitostí z předchozího období.</li> </ul>	<b>V kompetenci nového ZO z voleb 2018</b>	