



PROGRAM

ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE NA ROKY 2019–2022 A VÝHLED JEJÍHO ROZVOJE DO ROKU 2026

Vyhodnocení stavu plnění za rok 2020 a aktualizace na rok 2021 a další období

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) vychází z obsahu předchozích PRO z let 2013-2018 a výhledu rozvoje obce do roku 2022, schválených zastupitelstvem obce. PRO a vyhodnocení jeho plnění v jednotlivých letech z uvedeného období zůstávají občanům a orgánům obce dostupné na úřední desce a vydáním tohoto PRO nabývají informativní charakter.

PRO na roky 2019-22 a další období je navazujícím, kontinuálním dokumentem, který vychází z původně definovaných potřeb obce, zkušeností orgánů obce z předchozích let a je doplněn na základě nově vzniklých potřeb obce k zajištění jejího rozvoje, které vyplynuly z dotazníkového šetření obce mezi občany a obsahu studie demografického vývoje v obci, tak jak tyto byly realizovány v druhé polovině roku 2018. Tyto dokumenty jsou dostupné pro vedení a občany obce v rámci zápisů z jednání zastupitelstva obce z ledna až března 2019.

PRO vychází z dlouhodobého plánu vývoje financování rozvoje obce na roky 2019- 2028, tak jak byl schválen usnesením ZO 7.3. 2019 a který je orientačním dokumentem, z kterého vycházejí zpracovávané střednědobé výhledy financování obce dostupné všem občanům na úřední desce obce v rámci schvalování rozpočtu hospodaření obce na jednotlivé roky. Úkoly v jednotlivých letech mohou být přesunuty, zejména pokud bude možné využít dotace k realizaci.

Z uvedeného vyplývá, že v souvislosti s personálními kapacitami orgánů obce a finančními možnostmi obce, jsou v PRO nastaveny priority rozvoje obce pro volební období 2019-2022 a je také návrhem programových priorit pro další volební období do roku 2026.

II. STRUKTURA PROGRAMU

PROGRAM na 2019-2022 a další období je ústředním plánovacím dokumentem obce.

Vymezuje úkoly pro orgány obce v jednotlivých oblastech, jejichž rozsah je stanoven dle povinností obce dle zákona č.128/2000 Sb. /zákon o obcích/, tak dalšími souvisejícími zákony a reálnými potřebami obce k vytváření podmínek jejího řádného fungování v dlouhodobém horizontu. K sledování stavu plnění úkolů PRO v jednotlivých letech je vymezena samostatná část dokumentu. Je vhodné aby zastupitelstvo obce vždy projednalo nejpozději do března následujícího roku vyhodnocení a informovalo občany obce prostřednictvím vyvěšení vyhodnocení za uplynulý rok na úřední desce. Zároveň s vyhodnocením uplynulého roku je nutné aktualizovat , případně doplnit akce, úkoly na příslušný rok, případně další období.

III. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

TENTO PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE BYL SCHVÁLEN USNESENÍM č. 4 z jednání ZO dne 27.6.2019.

- **Vyhodnocení za rok 2020 a aktualizace na další období schváleno usnesením č.1 z jednání ZO ze dne 25.2.2021.**

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Organizační struktura obce	2019 - 2022 Každý rok	- Organizační plánování činnosti obecního úřadu – vydávání příkazu starosty s úkoly z Programu a dle zákonů a nařízení na kalendářní rok v lednu	V rámci stávajícího personálního obsazení OÚ, samostatně na každý kalendářní rok	2019 - splněno
				2020 - splněno
				2021 - splněno
				2022
		- V rámci Organizačního plánu revize organizační struktury, obecního úřadu posouzení personální dostatečnosti k plnění	2019 – nebyly nutné změny, na rok 2020 se org. struktura měnit nebude	
			2020 - nebyly nutné změny, na rok 2021 se org. struktura měnit nebude	
			2021	
			2022	
		- Aktualizace organizace údržby a úklidu obce dle změn povrchů komunikací v obci a rozsahu zelených ploch (Do doby zřízení Technických služeb obce – viz dále)	2019 – splněno, rok 2020 nadále v dosavadním rozsahu	
			2020 - splněno, rok 2021 nadále v dosavadním rozsahu	
			2021	
			2022	
- Posouzení dostatečnosti organizace výkonu působnosti Obecního policie (Vazba na rozvoj výstavby v obci a bezpečnostní rizika)	2019 nebyly nutné změny, na rok 2020 se měnit nebude			
	2020 - nebyly nutné změny, na rok 2021 se měnit nebude			
	2021			

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - Rozhodnutí, případně realizace Technických služeb, s.r.o. v majetku obce (vyčlenění úklidu obce) <p>V roce 2019 příprava projektu a kalkulací finanční výhodnosti, projednání výstupu projektu nejpozději v listopadu 2019, dle rozhodnutí ZO v dané věci, příslušné opatření v rozpočtu a organizaci obce od roku 2020</p> <p><u>Aktualizace od 2020 pro další období:</u> Do konce VI/21 sumarizovat zpracované podklady spolu s obsahem stávající údržby obce a dle závěrů, projednané ZO do IX/21 závazně rozhodnout o zřízení Tech služeb.</p>		<p>2022</p> <p>2019 – vypracován právní rozbor vhodnosti záměru s ohledem bezproblémového převedení údržby obce pod nové s.r.o. a podklady pro provoz kanalizace v péči obce Další postup – viz <i>aktualizace</i></p> <p>2020 - odloženo na 2021 z důvodu vývoje pandemické situace spojené s vývojem nemoci Covid 19</p> <p>2021</p> <p>2022</p>
	2023-2026	<ul style="list-style-type: none"> - Revize interních procesů obecního úřadu (dále jen OÚ) a jejich souladu s povinnostmi obce dle zákona 128/2000 Sb. - Posouzení a rozhodnutí k realizaci stavebních projektů – nové prostory pro OÚ včetně Obecní policie a Technických služeb - Dle výstupu rozhodnutí k využití stávající budovy OÚ - Ověření stavu a dostatečnosti právních služeb, případně nové výběrové řízení stálého právního zastoupení obce <p>Při plánování Programu na roky 2023-26 provést novým zastupitelstvem revizi stavu a stanovit reálně potřebné kroky.</p>	Dle záměrů priorit ZO z voleb 2022	
Komunikace (řešení stavu vozovek	2019	<ul style="list-style-type: none"> - V rámci zpracování rozpočtového výhledu na roky 2019–2022 k financování chodu obce a záměrů 	a.) Realizace dle projektové dokumentace zpracované v roce 2015,	2019 - Akce chodníky Hlavní splněna

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
v obci)		<p>investičních akcí vždy provést posouzení finančních možností obce pro proces budování pevných povrchů a stanovení pro další rok.</p> <p>(dle výstupu rozpočtového výhledu na roky 2019-2028 lze případně realizovat každoročně objem prací do 5 milionů Kč).</p> <p><u>Plánované akce:</u></p> <p>a.) Dokončení realizace zastávek a chodníků v ulici Hlavní, II.etapa</p> <p>b.) Projekt a stav. povolení k parkovišti P+R u zastávky ČD (<i>realizace v dalším období dle vyhlášené dotace</i>)</p> <p>c.) Realizace komunikací Zemědělská, U Obory</p> <p>d.) Realizace komunikací v pořadí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nejdříve komunikace s pozemky ve vlastnictví obce - Komunikace s některými pozemky ve vlastnictví jiných osob, jen na základě smluv o věcném břemeni - Komunikace s pozemky z převážné části v majetku jiných osob – jen na základě smluv o věcném břemeni (včetně komunikace K remízku a přístupu developra, který má ve vlastnictví část pozemků) <p>e.) 2019 – příprava projektu pro rekonstrukci chodníku po pravé straně Hlavní od Bořanovické k Březiněveské</p> <p>Realizaci plánovat dle fin. možností na další roky</p>	<p>dle skupin realizovaných komunikací zajišťovat stavební povolení.</p> <p>b.) Realizace dle PD, výkup pozemku pro chodník od parkoviště k ČD a případně dle podmínek získané dotace</p> <p>c.) Realizace dle PD a případně dle podmínek získané dotace</p> <p>d.) Respektovat pravidla pro případnou realizaci komunikací a předpokládaných nákladů</p> <p>e.) jednat s vlastníky pozemků komunikací k převodu na obec</p>	<p>- Projekt P+R z důvodu kolize se záměry SŽDC k zdvojkolejnění trati obcí pokračuje, předpoklad vydání ÚR v roce 2021 pro P+R,</p> <p>- Rekonstrukce U obory a Zemědělská splněno</p> <p>- Na rok 2020 připravena rekonstrukce povrchu ulice Polní - odloženo na 2021</p> <p>- zajištěno financování pro opravu chodníku od Bořanovické k Březiněveské na Hlavní, bude realizováno 2020 odloženo na 2021</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		- Průběžná údržba (oprava děr v nezpevněných komunikacích)		2019 - splněno
		- Jarní údržba (oprava výtluk v komunikacích s hotovým povrchem k minimalizaci poškození)		2019 - splněno
	2020	- Průběžná a jarní údržba komunikací	V rámci struktury OÚ a prostředků rozpočtu obce na daný rok, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO, které rozhodne o konkrétních komunikacích na daný rok v rámci rozpočtu (Na rok 2021 předpoklad ulice Polní a K Potoku) Objem volných prostředků pro jednotlivé roky vyčleňovat v rámci rozpočtů hospodaření a výše závazků obce z úvěru na výstavbu ZŠ, případně získaných dotací a příspěvků developerů.	2020 2019 - splněno
		- Rekonstrukce/opravy povrchů komunikací – výhradně v tomto roce podle objemu možných vyčleněných finančních prostředků. Aktualizace na 2020: <i>Rekonstrukce ulice Polní a povrch chodníku na Hlavní (Březiněveská x Bořanovická) v rámci akce Polní, ulice Měšická na rok 2021</i>		2020 - z důvodů finanční situace odloženy opravy komunikací na 2021
		Aktualizace: <i>Dokončit proces získání ÚR pro parkoviště P+R a v dalším období dle dotace realizace</i>		2020 - Z důvodu dohody s vlastníkem přilehlého pozemku o zbudování vjezdu odloženo na 2021 - nutná úprava PD
	2021	- Průběžná a jarní údržba komunikací		2021
		- Rekonstrukce/opravy povrchů komunikací – podle objemu zbývajících finančních prostředků Aktualizace na 2021 <i>Rekonstrukce ul. Polní a v případě získání dotací ul. K Potoku. Povrch chodníku na Hlavní (Březiněveská x Bořanovická) v rámci akce Polní. Realizace ul. Měšická přesunuta na 2022.</i>		2021
	2022	- Průběžná a jarní údržba komunikací		2022

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstrukce/opravy povrchů komunikací – podle objemu zbývajících finančních prostředků 		2022
	2023-2026	<ul style="list-style-type: none"> - Průběžná a jarní údržba komunikací - každoročně 	Dle záměrů priorit ZO z voleb 2022	
		<ul style="list-style-type: none"> - Revize objemu zbývajících komunikací s nezpevněným povrchem a rozhodnutí o realizaci v následujícím období 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pokračování v rekonstrukci komunikací dle projektu komunikací (předběžný předpoklad dokončení všech komunikací v obci do roku 2026, pokud nebudou realizovány developerské projekty) 		
Dopravní obsluha obce	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Všechny dopravní projekty v obci posuzovat v kontextu s projektem dopravní obsluhy obce zpracovaného v roce 2014 a zejména v návaznosti na ZUR Středočeského kraje, zajistit realizaci výstupů z projektu dopravní obsluhy - Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů na obec v souvislosti s plánem výstavby pražského okruhu a vysokorychlostní železnice. - Průběžné posuzování dostatečnosti všech způsobů veřejné dopravy pro občany obce ve vazbě na 	<p>V rámci struktury OÚ , zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO:</p> <p>2019 –Dokončení projektové dokumentace pro P+R a získání stavebního povolení V dalších letech realizace jen pokud bude dotace</p> <p>2019 – jednání k KSÚS pro přípravu smluv k realizaci kruhového</p>	<p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stav P+R – viz předchozí informace - SKOP 520 – okruh – obec požaduje zahloubenou variantu a souběžné opatření k snížení provozu - VRT – obec uplatnila připomínky v rámci aktualizace ZUR a jedná se SŽDC k odsunu trasy - Jednání ke kruhovému objezdu v obci posunuto na rok 2020 z důvodu uzavření mostu v Měšicích - Nařízení k zákazům reklamy vydáno od 1.3. 2020, od 1.9. 2020 plná realizace

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>developerskou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ve spolupráci s KÚ příprava a realizace kruhového objektu na křižovatce silnic III.tříd Hovorčovice x Měšice x Líbeznice - Příprava projektu P+R a jeho realizace dle případné dotace(vytvářet podmínky v obci k posunu MHD dopravy na železnici- od roku 2027 v místě dvojkolejná trať) <p>2019 – Vydání nařízení obce k zákazu reklamy a zavedení informačního systému o ulicích a místech zvl. významu v obci (do konce roku 2020.)</p> <p>Aktualizace od 2021: <i>Úkoly platí nadále v plném rozsahu, nadále sledovat a plnit</i></p> <p><i>V roce 2021 jednat s KSUS SK ke kruhovému objezdu.</i></p>	<p>objezdu , v letech 2020 a dále realizace (po skončení opravy mostu v Měšicích)</p>	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stav P+R – viz předchozí informace - SKOP 520 – viz. předchozí informace, stav z r.2019 nezměněn - VRT – obec uplatnila připomínky v rámci aktualizace ZUR. Trasa přesunuta mezi Hovorčovice a Líbeznice. - Jednání ke kruhovému objezdu v obci posunuto na neurčit z důvodu uzavření mostu v Měšicích, nutno v 2021 obnovit jednání - změna vedení KSUS SK. <p>2021</p> <p>2022</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
	2023-2026	<ul style="list-style-type: none"> - Pokračování v plnění úkolů stanovených na roky 2019-2022, s počátečním posouzením stavu plnění z předchozího období. 	Dle záměrů priorit ZO z voleb 2022	
Ostatní infrastruktura	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola funkčnosti a dostatečnosti rozšířené ČOV po II.etapě prostřednictvím průběžného vyhodnocování plnění smlouvy ze strany VaK - V roce 2020 – posouzení zda ČOV provozovat silami obce, případně vypsání nového výbě. řízení na provozovatele v roce 2021 – viz podmínky dotace ČOV z roku 2014. <i>(Zahrnout posouzení provozu ČOV samotnou obcí do projektu možného zřízení Technických služeb, jako jeho nosnou činnost)</i> 	Stávající strukturou OÚ, případně externí dodavatel pro odborná posouzení	2019 <ul style="list-style-type: none"> - ČOV po II. etapě kolaudována - Pro další období je výstup k provozu ČOV zahrnut do projektu zřízení Tech služeb Ostatní zůstává v platnosti
				2020 - zahájena příprava VŘ na nového provozovatele kanalizace a ČOV
				2021
				2022
		<ul style="list-style-type: none"> - Kanalizace: a.) Dle finančních možností obce realizovat výstupy z odborné studie k ČOV z roku 2013 s důrazem na – balastní vody, nutnost nových PS a oprav stávajících, úprav a doplnění soustavy. K tomu 2019 – 2022 každoročně zpracování plánu oprav a plán finanční obnovy .a roky 2019-2022, b.) Pokračování v procesu oprav poklopů kanálů na Hlavní, 	Vše zajistit ze stávající struktury OÚ	2019 <ul style="list-style-type: none"> - Plán oprav a obnovy plněn , na rok 2020 schválen, včetně průzkumu balastních vod - Část poklopů kanálů na Hlavní opravena Ostatní zůstává v platnosti
	2020 - - zahájena příprava VŘ na nového provozovatele kanalizace a ČOV			

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>c.) V závislosti na stavu developerských projektů příprava ke kompletní realizaci severní větve kanalizace (blíže podmínky ÚP pro tuto lokalitu)</p> <p>d.) V návaznosti na developerský projekt Lány II doplnění kanalizace v této lokalitě (ulice Líbezná)</p> <p>e.) Ověření dostatečnosti systému kanalizace a PS pro další lokality v rámci posuzování záměru developerů.</p> <p>2019 - dle rozpočtu na rok 2019 řešit průzkum balastních vod (vyčlenit prostředky) - řešit opravy kanalizace dle Plánu oprav a výstupu z jejího předání VaK</p> <p>2020 Příslušně jako v roce 2019 s důrazem na plán obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy v dalším období</p> <p>2021 Příslušně jako v roce 2020 s důrazem na plán obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy v dalším období <u>a zajištění případného výběrového řízení na provozovatele, či převzetí do péče obce.</u></p> <p>2022 Příslušně jako v roce 2021 s důrazem na plán obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy v dalším období</p>		<p>2021</p> <hr/> <p>2022</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - Veřejné osvětlení (VO): <ul style="list-style-type: none"> a.) Průběžné opravy a doplňování VO celé obci. (cca 10 let záruka funkčnosti stávajícího VO po rekonstrukci),, výměna svítidel u oprav na LED svítidla b.) Kontroly platnosti kolaudačních rozhodnutí k VO realizovaného v předchozím období c.) Dodržet u developerů realizaci nového ZO ve standartu LED světél. 	<p>V rámci stávající struktury OÚ, realizace vybranými dodavateli dle Smluv o dílo</p>	<p>2019 – plněno, instalace LED na Hlavní Doplnění osvětlení u Nádraží a u DPS – posunuto na jaro 2020 Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2020 - průběžně plněno, ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2021</p> <p>2022</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Provoz obecního rozhlasu: <ul style="list-style-type: none"> a.) Údržba a provozuschopnost základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce (včetně ústředny a jejího vybavení), b.) Zajistit v rámci developerských projektů doplnění systému i pro nové lokality. 	<p>V rámci stávající struktury OÚ</p>	<p>2019 - Plněno, rozhlas funkční Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2020 - Plněno, rozhlas funkční Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2021</p> <p>2022</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Vodovody: <ul style="list-style-type: none"> a.) Rozhodnutí k převzetí dalšího vodovodního přívaděče pro severní lokalitu – novou výstavbu, b.) Sledování dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit. c.) 2019-2020 jednání s VKM k posílení dodávek pro lokalitu ulice Slunečná tak aby bylo plně funkční od 2021 	<p>Vodovod pro severní lokalitu v rámci plánovací smlouvy s developery Ostatní ze struktury OÚ</p>	<p>2019 jednání s VKM k posílení dodávek, závazně přislíben vodojem v Bašti, aby byla vyřešena lokalita Slunečná od 2021. Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2020 - jednání s VKM k posílení dodávek, zahájení výstavby vodojemu na Bašti avizováno na 2021. Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2021</p> <p>2022</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>- Stav plynofikace a Optosítí:</p> <p>Plynofikace:</p> <p>a.) Průběžné ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do rozvojových lokalit, pokud budou realizovány,</p> <p>b.) podle výstupu ověření dostatečnosti vyžadovat řešení zásobování rozvojových lokalit plynem v rámci plánovacích smluv s developery.</p> <p>Optosítě:</p> <p>a.) 2019 dokončit smlouvy s T-Mobile k zřízení veřejné optosítě v celé obci (kromě soukr. vlastnictví pozemků komunikací)</p> <p>b.) 2020 -2022 Spolupráce s T-Mobile na realizaci optosítě</p> <p>c.) 2020 Projekt pro realizaci privátní sítě obce (propojení obecních budov, kamerový systém atd.) Následně dle fin. možností realizace.</p> <p><i>(Ve smlouvách s T-Mobile je dodrženo memorandum DSO Mratínský potok pro Vysokorychlostní internet ze závěru roku 2016-svobodný výběr providera každým občanem)</i></p>	V rámci stávající struktury OÚ, v případě nutnosti rozhodnutí ZO	<p>2019 – podepsána smlouva s T-Mobile k optosítím, dle SP v dalším období realizace. Ostatní zůstává v platnosti</p> <p>2020 - Zahájena realizace optosítí, zatím proveden přivaděč mezi Hovorčovicemi a Líbeznicemi. Realizace rozvodů po obci bude zahájena na jaře 2021</p> <p>2021</p> <p>2022</p>
	2023-2026	Revize plánovaného rozvoje a údržby infrastruktury novým zastupitelstvem pro jednotlivé roky, s důrazem na kontinuitu kroků učiněných v letech předchozích, zvážit zejména kroky k celkové obměně veřejného osvětlení s cílem úspory provozních nákladů	Dle záměrů priorit ZO z voleb 2022	
	Rozvojové lokality obce (develop. projekty)	2019 - 2022	<p>- Jednání dle stanovených zásad z roku 2015 s developery k jejich záměrům realizace plochy 10a,10b "Pod Lesem" (investor Radotín Development s.r.o.), a plochy 1 – investor Central Group, a.s.-důsledně dodržet podmínky ÚP pro</p>	Všechna jednání a posuzování výhradně podléhají přezkoumání a doporučení výboru pro výstavbu, konečná rozhodnutí v kompetenci

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>veřejně prospěšné stavby</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě předchozí revize všech lokalit obce dle ÚP určených k realizaci projektů a ověření stavu investorských zájmů postupovat obdobně – dodržování zásad ÚP pro dané lokality (<i>aktuálně 2019 – předložen záměr pro Lány II a záměr pro přestavbu budov Vittalů na garsoniéry</i>) - U všech projektů developerů do obsahu plánovacích smluv (smluv o spolupráci) prosadit dodržování schválených <u>Zásad výstavby v rozvojových lokalitách z roku 2015</u> (parametry komunikací, VO, výše poplatků, vzory smluv atd..) – příloha programu rozvoje. 	ZO, podklady připravuje stavební správa OÚ.	2020 - průběžně plněno, aktuálně probíhají jednání s developery lok. Lány II. a plochy 10a,10b "Pod Lesem" (dříve Radotín Development nově investor JRD Development s.r.o.) a se spol. Vitall s.r.o. Ostatní zůstává v platnosti
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Revize stavu z let 2019-2022 – aktualizace přehledu stavu developerských projektů, včetně dopadů ÚP po jeho změnách (pokud dojde k jeho změně) 		V kompetenci nového ZO z voleb 2022
Podnikání a podpora služeb v obci	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Každoroční aktualizace Adresáře služeb a výrobců v obci – rubrika na webu obce, - poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci. - Shromažďování námětů pro obory vhodné pro náplň Technických služeb obce, - Sledovat využitelnost objektů a budov v majetku v obci a stanovit postupy k revitalizaci (přestavbě) na podnikatelské prostory pro obec potřebné či vhodné. 	<p>Ze stávající struktury OÚ ve spolupráci se stavebním výborem,</p> <p>Prioritní jsou prostory a podmínky pro Technické služby obce od roku 2020</p>	2019 – plněno, , prostory pro Tech služby budou řešeny po dle vyhodnocení záměru k IX/20 viz výše Ostatní zůstává v platnosti
				2020 - plněno, řešení prostor pro technické služby odloženo do doby dokončení objektu NEPA a dořešení majetkoprávních vztahů k budovám bývalého statku. Ostatní zůstává v platnosti
				2021
				2022

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
	2023-2026	<ul style="list-style-type: none"> - Revize záměrů z předchozího období a aktualizace rozhodnutí a stanovení úkolů pro toto období 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Životní prostředí (fauna, flora, zemědělství, vodní toky)	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění údržby potoka v souladu s požadavky obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a definice možností jeho realizace v čase na další období (pro aktuální období do roku 2022 nejsou volné prostředky a kapacity OÚ) - údržba a opatření k provozu malého a velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na plnění dohody s restituenty) - Pokračování jednání s vlastníky pozemků toku potoka s možností převodu na obec - 2019 - dokončení odkupu pozemků u ČOV č.parc.41/9 a 43/7 (Vokoun, Zelenka) - Kontrola povinností vlastníka remízku k zalesnění po těžbě v roce 2016-18 a případná opatření. - Kontroly vlivu autoprovozu – parkování na travnatých plochách v uličních prostorech a dle výsledků opatření 	V rámci stávající struktury OÚ	2019 – odkup pozemku splněno Ostatní plněno průběžně a zůstává v platnosti
				2020 - průběžně plněno
		2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Realizace vybraných akcí z projektu protipovodňová opatření – podle závěrů nového ZO - Na období plánovat velkou údržbu toku potoka. 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022
				2022

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Odpadové hospodářství	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Průběžná revize dostatečnosti provozu sběrného místa a aktualizace nastavených pravidel provozu - Průběžná revize rozmístění míst sběru separovaného odpadu a návržení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv), - Příprava analýzy možností svozu komunálních odpadů a výběr nejvhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ a nutnost ochrany životního prostředí), - 2019 - ověření výhodnosti současné svozové firmy a možností konkurence, - Pokračování v analýze možností zřízení nového sběrného dvora obce a nutných vazeb na kooperující firmy – vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora obce od roku 2020 (i k náplni Technických služeb obce). <p><u>Potřeba zřízení nového sběrného dvora nabývá na významu – zařazeno do činnosti OÚ k zajištění vhodné lokality v souladu s ÚP.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Výkup pozemku pro sběrné místo a jeho realizace (2020-2021) posunuti na 2021-2022 - příprava podkladů pro systém svozu komunálních odpadů podle nových pravidel likvidace (zákaz skládkování od roku 2032) - Průběžně provoz míst sběru separovaných odpadů - aktualizace OZV k výši poplatků za svoz odpadům – vždy na následující rok. 	<p>Ze stávající struktury OÚ samostatným projektem v odpovědnosti majetkové správy s využitím externího konzultanta</p> <p>Výstup pro rozhodnutí ZO v roce 2019</p> <p>Aktualizace: Posunuto na rok 2021, kdy nutno rozhodnout o systému svozu odpadů a výběru nové svozové společnosti.</p>	<p>2019 – průběžně plněno, pro rok 2020 zásadní rozhodnutí k uvedeným úkolům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - systém svozu opadů - Postup k sběrnému dvoru <p>Ostatní zůstává v platnosti</p>
		<p>2020 - průběžně plněno, zásadní rozhodnutí odložena na 2021 z důvodu platnosti nové odpadové legislativy (od 1.1.2021)</p>		
		<p>2021</p>		
	2022			
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuita úkolů z předchozího období s důrazem na sběrné místo/ sběrný dvůr a provoz míst sběru separovaných 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> odpadů Zvážit dle finančních možností obce jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů (zajištění zařízení v nich umístěných), každoročně aktualizace /ověření/ OZV k poplatkům za svoz odpadů. 		
Veřejná prostranství (parky, zeleň)	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> kontrola stromů v parcích v obci, pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích, pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce. Posouzení využitelnosti ploch Velkého a Malého parku, pokud přejdou do majetku obce a stanovení doporučení postupu realizace na roky 2021 - 2022, (zázemí pro společenské akce, dětské hřiště v malém parku atd.) Zajištění zahájení budování relaxačního centra k lokalitě sáňkovacího kopce (vydáno stavební povolení), v kontextu se záměrem využití části pozemku pro výstavbu MŠ. 	<p>Silami obecního úřadu, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO</p> <p>Zjištění možností získání prostředků z MAS pro záměry k výstavbě MŠ</p>	<p>2019 – plněno, U lokality sáňkovacího kopce a výstavby MŠ průběh procesu UR a SP, úpravy dle požadavků občanů. Ostatní závislé na dohodě s restituenty Ostatní zůstává v platnosti</p>
				<p>2020</p> <p>- lokalita sáňkovací kopec - zahájena příprava realizační PD na parkové úpravy, vybrán dodavatel herních prvků, zahájena realizace MŠ Lánská</p> <p>- vybudován nový herní prvek v parku při ul.Nádražní</p> <p>- ostatní závislé na dohodě s restituenty Ostatní zůstává v platnosti</p>
				<p>2021</p>
				<p>2022</p>
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Každoročně: pravidelné revize herních prvků na dětských hřištích, každoročně: pravidelná údržba všech ploch – zahrnuto v údržbě obce. Zajištění kontinuity rozhodnutí k malému a velkému parku 	<p>Ze stávající struktury OÚ dle upřesnění nového ZO z voleb 2022</p>	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
Údržba a úklid obce	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Zajistit údržbu dle zásad vydaných vnitřní směrnici OÚ – příkaz starosty, v jeho příloze plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje, - Doplnění vybavení útvaru úklidu obce dle finančních možností obce technikou - Zvýšení počtu zaměstnanců jen ve vazbě na nové lokality, v případě nedostatku zaměstnanců, část údržby ploch dodavatelsky. - 2019 - Sběr podkladů pro projekt přípravy zřízení technických služeb v dalším období. - V případě zřízení Technických služeb od 2021 nová organizace údržby a aktualizace obsahu Programu rozvoje v této oblasti 	Ze stávající struktury OÚ,	2019 – plněno a zůstává v platnosti
				2020 - plněno a zůstává v platnosti
				2021
				2022
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Dle stavu zřízení Technických služeb od 2021, údržba obce v jejich péči, případně aktualizovat stávající systém údržby, pokud by TS nebyly zřízeny. - každoroční novelizace rozsahu prací údržby a úklidu obce dle skutečné potřeby - projednané v ZO do X/každý rok 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - březen 2019 - rozhodnutí o využití budov a stanovení HMG v návaznosti na demografickou studii k potřebám školství a MŠ z 12/2018, - Na základě každoročního ověření stavu budov - stanovení rozsahu nezbytné údržby - zajišťovat nezbytné opravy – dle rozhodnutí ZO, se budovy 	Ze stávající struktury OÚ Zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO, zejména pokud bude možné získat finanční prostředky	2019 – Záměry obce v roce 2019 posunuty od roku 2020 z důvodu nutnosti financí pro novou ZŠ- přístavbu <ul style="list-style-type: none"> - č.p.1 v 2020 arch. soutěž následně SP - č.p. 327 Nepa – 2020 výběr projektanta a SP Ostatní platí v plánovaném rozsahu

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<p>aktuálně neužívané obcí nebudou prodávat - sledovat dotační tituly k jejich možné rekonstrukci.</p> <p>Dle rozhodnutí ZO v březnu 2019 k projektu revitalizace centra obce stanoveny tyto záměry využití objektů:</p> <p>a.) DPS – udržitelnost ve stávajícím rozsahu do 2022, následně rekonstrukce a rozšíření pro zázemí terénní soc. služby a společenské zázemí obyvatelů DPS</p> <p>b.) budova ve statku - dílny a patro a plochy k ní náležející – zatím pro pronajmutí a zajištění prostor pro knihovnu a zázemí zájmových organizací, řešit podle finančních možností obce v dalším volebním období a dohody s restituenty,</p> <p>c.) budova č.p.1,- 2019 arch. soutěž pro budovu obecního úřadu, služebnu OP, poštovnu atd.. V roce 2020 proces stavebního povolení. V dalším období realizace podle fin. možností , případně dotace</p> <p>d.) V návaznosti na realizaci nového OÚ změna využití staré budovy úřadu na ordinace lékařů (termín dle fin. Možností) .</p> <p>e.) Budova č.327(Nepa) 2019-2020, projektová dokumentace a stavební povolení pro změnu objektu na komunitní centrum (prodejna potravin, kavárna, knihovna , klub seniorů a spol. místnost pro spolky) V dalším období realizace podle</p>		<p>2020 - - zahájena příprava PD na rekonstrukci objektu čp. 327 NEPA - provedena arch. soutěž na čp. 1</p>
				2021
				2022

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		fin. možností , případně dotace. Poznámka: plochy v majetku obce – s ohledem na rozsah, a jejich určení dle ŽUP nejsou pro novou výstavbu využitelné.		
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Stav budov sledovat a kontinuálně rozhodovat o využití a rekonstrukcích dle dlouhodobého finančního plánu (ZO březen 2019 schválen) a výše uvedených záměrů. 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Život komunity	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Podpora spolků (občanská sdružení) formou příspěvků obce, - Podpora neformálních sdružení občanů v pořádání akcí (Veterán dech, nohejbalová liga, Hovorčovická pěst atd.) - spolupráce s farností (možnost využití kostela pro kulturní akce), - Podpora provozu obecní knihovny - Podpora klubu důchodců bezplatným poskytnutím prostor pro klubovou činnost. - Spolupráce se spolky po zajištění veřejně přístupných akcí v průběhu roku (tzv. Hovorčovický společenský rok) - Podpora pořádání plesů a organizace obecního plesu (každoročně) - Spolupráce s ZŠ a MŠ k jejich podílu akcí pro občany <p>Akce směřovat k začlenění nových obyvatel obce do života obce (zejména z nových lokalit)</p>	Minimálně v dosavadním rozsahu	2019 - plněno Na rok 2020 akce Naučná stezka za aktivní účasti spolků – I.etapa – zřízení stanovišť. Ostatní zůstává v platnosti
		2020 - plněno, prováděna příprava na akci Naučná stezka za aktivní účasti spolků – I.etapa – zřízení stanovišť, zajištěn zhotovitel, realizace 2021 Ostatní zůstává v platnosti		
		2021		
	2022			
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Provést revizi dostatečnosti a případně doplnit podporu komunitního života. 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Školství (MŠ a ZŠ)	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Podpora školským zařízení při realizaci projektů k zvýšení kvality a podmínek pro vzdělávání (2019-2020) ze získaných dotací (odborné učebny atd.). 	Ze stávající struktury OÚ a výbor obce pro školství a kulturu	2019 - příprava výstavby MŠ – splněno, 2020 realizace - Dostavba ZŠ – arch. studie – splněno, 2020

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - spolupráce s ZŠ a MŠ na podpoře komunitního života,j - 2019-2020 – výstavba nového pavilonu MŠ u sáňkovacího kopce a následné dofinancování z dotace MAS a tím zajištění zvýšení kapacit pro předškolní vzdělávání. - 2019 Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu školy o další čtyři třídy a rozšíření zázemí – na pozemku malé školy. - 2020-2021 realizace dostavby školy - Zajištění povinností zřizovatele školy v rozsahu Školského zákona - Řešení záručních vad na budovách škol s dodavatelem staveb malé a velké školy. - 2021 realizace klimatizace v pavilonu A II.stupně - 2019 Rozšíření školní kuchyně dle plánované kapacity školy - Zajištění možnosti využití sportovišť v areálu SKK pro tělovýchovu škol. 		<p>výběr projektanta a proces SP. 2021 – 2022 výstavba Ostatní plněno a zůstává v platnosti -</p> <p>2020 - zahájena realizace MŠ Lánská - zahájeny práce na PD dostavba ZŠ Ostatní plněno a zůstává v platnosti</p> <p>2021</p> <p>2022</p>
	2023 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění kontinuity fungování provozu MŠ a ZŠ 	Ze stávající struktury OÚ dle pokynů nového ZO z voleb 2022	
Sportovní a kulturní aktivity	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolovat plnění nájemní smlouvy obce s SKK k zajištění řádného využívání areálu a jeho přístupnosti občanům obce - Podporovat SKK pro případné nové sportovní stavby v areálu (2020 –UMT, 2019 – oplocení areálu.) - Zajistit podporu pořádání sportovních a kulturních akcí pokud budou pro veřejnost pořádány spolky v obci 	Ze stávající struktury OÚ ve spolupráci s výborem obce pro školství a kulturu.	<p>2019 – Spolupráce s SKK na projektu UMT splněno, ostatní plněno a zůstává v platnosti.</p> <p>2020 -Zajištěno uvolnění nájemního bytu v prostorách fotbalového hřiště (od 2022). Realizace UMT odložena z důvodu nezískání dotace. Ostatní plněno a zůstává v platnosti.</p> <p>2021</p>

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
				2022
	2023-2025	- Zajistit kontinuitu, případně rozšíření podpory dle finančních možností obce	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Památky, pohřebnictví	2019-2022	- Spolupráce s farností v péči kostel, - Péče o kapacity hrobových míst na pozemku kostela a chod pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví. - 2019-2020 řešit problém s hrobovými místy výstavbou kolumbária - Příprava podkladů k zřízení obecního hřbitova (vhodný s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení) - 2019 Zjištění podmínek pro výkup pozemku pro hřbitov - 2022 – 2022 Výkup pozemku pro zřízení hřbitova (dle UP) a realizace	Ze stávající struktury OÚ	2019 – splněny zákona o pohřebnictví, od 1.6. 2020 bude nový ŘVP a příslušné kroky na pohřebišti včetně kolumbária V roce 2020 dojednat finálně odkup pozemku pro hřbitov. Ostatní zůstává v platnosti
		2020 - získání pozemku pro hřbitov odloženo na 2021 - Ostatní zůstává v platnosti		
		2021		
	2023 - 2026	- Zajištění kontinuity péče o kostel a pohřebiště u něho a nového pohřebiště.	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	2022
Sociální péče a zdravotnictví	2019-2022	- Podporování aktivit výboru obce pro sociální záležitosti s důrazem na v roce 2019 zpracovaný plán k zajištění sociální péče o určené skupiny obyvatel. (Po schválení plánu zastupitelstvem bude tento přílohou Programu rozvoje obce) - Pokračování v možnosti využití kapacity výdejny ZŠ a kuchyně pro stravování seniorů, - Podpora aktivit spolků a školy v akcích pro seniory,	Ze stávající struktury ZO ve spolupráci se ZŠ a výborem pro sociální záležitosti.	2019 – plněno , Akční plán pro péči o seniory v obci schválen ZO v XII/2019, bude dle něj 2020 – 2024 postupováno. Plán je přílohou programu rozvoje.
				2020 - průběžně plněno, zřízení seniorpointu odloženo na 2021. Ostatní zůstává v platnosti.
				2021
				2022

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - Podpora společenského vzdělávání seniorů – bezpečnost, právní poradenství ve zvláštních případech. - Podpora rozvozu stravy pro občany se sníženou hybností od sociálního odboru ORP - Zajištění péče o osoby zbavené svéprávnosti, pokud je obci uloženo. 		
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění kontinuity plnění péče z předchozího období, - V rámci možností využitelnosti budov - zřízení lékařské péče v obci 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Bezpečnost	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Roční revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice - zachovat dostupnost a ověřovat výši nákladů, - Ověřování dostatečnosti fungování Obecní policie (dostatečnost v počtu dle bezpečnostní situace v obci) - Po dokončení oproti (od roku 2021) zahrnout zřízení kamerového systému v obci a zřízení stacionárního radaru a jeho řešení ve spolupráci s ORP (Brandýs n/Lab.- St. Boleslav) - Pokračování v režimu provozu OP – noční a víkendové služby, - Roční revize a aktualizace krizového plánu obce v návaznosti na nové lokality. 	Ze stávající struktury OÚ, zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO	2019 – plněno, vše platné pro další období
				2020 - plněno, vše platné pro další období
				2021
				2022
	2023 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění kontinuity plnění a případné úpravy OP dle potřeb obce (nárůst občanů) 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022	
Ostatní nejdůležitější problémy obce s vazbami na plnění	2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Řešení nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě (lokality pana Vyhnálka), - soudní spor k ulici Družstevní <p>NUTNÉ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plnění prodloužené dohody 	Ze stávající struktury OÚ s využitím právních služeb obce	2019 - lokality p. Vyhnálka nedořešeny, bylo nutno dohledat dokumenty, posunuto na 2020 - spor k pozemkům v ul. Družstevní pokračuje, protistrana se odvolává i přes rozsudek ÚS ve prospěch obce
			Zásadní rozhodnutí v kompetenci ZO	

OBLAST	TERMÍN	OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)	ORGANIZACE PLNĚNÍ	VYHODNOCENÍ	
obsahu Programu rozvoje		<ul style="list-style-type: none"> s restituenty. - Změna ÚP nutná – vazba na dohodu s restituenty – předpoklad 2020 s ohledem na rozhodnutí státu k trase VRT. 		<p>- V rámci připomínek k ZUR a jednáním se SŽDC obec má záměr odblokovat možnosti úprav ÚP obce – předpoklad naplnění dohod s restituenty. – pokračovat a dořešit 2020</p> <p>2020 - zůstává jako v 2019, pokračovat a dořešit v 2021.</p> <p>- Změna ÚP připravena, finální rozhodnutí v 02/2021</p>	
				2021	
					2022
	2023-2026	<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění řešení neuzavřených záležitostí z předchozího období. <p>INFORMACE: K doplnění občanské vybavenosti v obci je nutné dle finančních možností obce a pokud nebude řešeno v období let 2019-2022 řešit tyto záležitosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Výstavba víceúčelové sportovní haly (kromě sportu pro společenské a kulturní akce (místo dle naplnění dohody s restituenty, případně ve sportovním areálu) b.) Ve vazbě na halu řešit přestavbu sportovních kabin v areálu c.) Celková výměna veřejného osvětlení v obci na LED s dálkovou kontrolou funkčnosti d.) Doplnění chodníků ve frekventovaných ulicích a výstavba parkovacích stání 	V kompetenci nového ZO z voleb 2022		