

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Oblast Východ  
Boženy Němcové 756  
CZ – 294 71 Benátky nad Jizerou / ČR

Tel: +420 326 361 170  
Fax: +420 326 361 169  
www.strabag.cz

# STRABAG

## Věc: Oznámení

Vážení obyvatelé, oznamujeme Vám, že v místě Vašeho bydliště v ulici Bořanovická budou prováděny stavební úpravy v rámci akce:

### „Rekonstrukce komunikace - Bořanovická“

zahájení stavby: **8.6.2009**

ukončení stavby: **31.8.2009**

odpovědný stavbyvedoucí: **Stanislav Belza**

Po dobu provádění stavebních prací budete nuceni se pohybovat po našem staveništi a bude ve větší míře ohrožena Vaše bezpečnost. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost všem nerovnostem terénu, výkopům a pohybu stavebních strojů. Pokud možno omezte svůj pohyb po staveništi, čímž snížíte případná rizika, kterými jste ohroženi. Věříme, že vzájemným respektováním rizika snížíme na minimum.

Předem děkujeme za ohleduplnost a omlouváme se Vám za vzniklou situaci.

Za STRABAG a.s.

Stanislav Belza  
stavbyvedoucí



## Předběžný harmonogram prací

### REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – BOŘANOVICKÁ

#### Zemní práce a podkladní vrstvy:

- |             |                                                            |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ETAPA</b><br>z.ú. Hlavní ulice – k.ú. Líbeznická ulice  | <b>8.6. – 6.7.2009</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>ETAPA</b><br>z.ú. Líbeznická ulice – k.ú. Západní ulice | <b>7.7. – 28.7.2009</b>   |
| <b>III.</b> | <b>ETAPA</b><br>z.ú. Západní ulice – k.ú. Horní ulice      | <b>29.7. – 24.8. 2009</b> |

#### Asfaltové vrstvy komunikace:

Budou probíhat v jedné etapě po zhotovení všech podkladních vrstev ( etapy I. – III. ).  
Před zahájením prací budou občané opětovně informováni.

Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit harmonogram prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek ( trvalý déšť nebo jiné nepředvídatelné okolnosti )

Za STRABAG a.s.

Stanislav Belza  
stavbyvedoucí