Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Obec Hovorčovice
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 p. Měšice
IČ: 00240214
DIČ: CZ00240214
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 5621201/0100
Email: vyborprovystavbu@hovorcovice.cz
Telefon: 283 933 123
Zastoupený: Jiřím Novákem, starostou obce

a

2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.: 7408201/0100
Email: colas@colas.cz
Telefon: 286 003 511
www: www.colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě plné moci,
Ve věcech technických: Petr Krejčí, Dis., hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 802,
e-mail: krejci.petr@colas.cz

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1. Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č.1 se upravuje rozsah předmětu Smlouvy o neprovedené méněpráce, jež jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Rozpočet méněprací

Celková cena za zhotovení díla dle SoD:

Celková cena bez DPH	2 844 369,89 Kč
Zákonné DPH činí	597 317,68 Kč
Celková cena včetně DPH činí	3 441 687,57 Kč

Ocenění změn vyplývajících z Dodatku č.1 na základě přílohy č.1:

Méněpráce	- 227 353,47 Kč

Celková cena za zhotovení díla včetně změn vyplývajících z Dodatku č.1:

Celková cena bez DPH	2 617 016,42 Kč
Zákonné DPH činí	549 573,45 Kč
Celková cena včetně DPH činí	3 166 589,87 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství se smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č.1. byl schválen usnesením č.11, písmeno b) z veřejného jednání zastupitelstva obce Hovorčovice dne 28.5. 2018

V Hovorčovicích, dne 30.5. 2018

.....
Objednatel
Jiří Novák, starosta obce Hovorčovice

V Praze, dne 31.5.2018

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 255724072, Fax: 286003500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

OBEC HOVORČOVICE

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 181214027 - Oprava MK Třeboradická, Ve Vilkách, Hovorčovice
Objekt: 999 - ZBV1-méněpráce
Etapa: 003 - SO.26 Chodníky a přejezdy

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
085	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	-13,681000	40,00	-547,24
086	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-48,488000	87,00	-4 218,46
087	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	-13,931000	352,00	-4 903,71
088	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-96,975000	190,00	-18 425,25
089	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	-25,698000	184,00	-4 728,43
090	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,698000	148,00	-3 803,30
091	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-45,000000	19,00	-855,00
092	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-193,950000	20,00	-3 879,00
1 - Zemní práce						**-41 360,39**

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
094	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,675000	143,00	-96,52
095	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-45,000000	10,00	-450,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						**-546,52**

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
097	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	-12,300000	154,00	-1 894,20
098	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-181,650000	207,00	-37 601,55
099	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy d	m2	-181,650000	277,00	-50 317,05
100	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-181,650000	214,00	-38 873,10
101	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy d	m2	-12,300000	269,00	-3 308,70
102	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-12,300000	172,00	-2 115,60
5 - Komunikace						**-134 110,20**

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

COLAS

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
104	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	-1,000000	2 225,00	-2 225,00
8 - Trubní vedení						**-2 225,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
106	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu	m	-120,000000	256,00	-30 720,00
107	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	-120,000000	97,00	-11 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						**-42 360,00**

997 - Přesun sutě

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
109	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-22,625000	71,00	-1 606,37
110	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-22,625000	86,00	-1 945,75
111	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-20,363000	130,00	-2 647,19
112	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-2,263000	100,00	-226,30
997 - Přesun sutě						**-6 425,61**

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
113	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	-162,870000	1,00	-162,87
114	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonov	t	-162,870000	1,00	-162,87
998 - Přesun hmot						**-325,74**

Celkem za Etapa: 003 - SO.26 Chodníky a přejezdy **-227 353,47**