Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Obec Hovorčovice
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 p. Měšice
IČ: 00240214
DIČ: CZ00240214
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 5621201/0100
Email: vyborprovystavbu@hovorcovice.cz
Telefon: 283 933 123
Zastoupený: Jiřím Novákem, starostou obce

a

2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.: 7408201/0100
Email: colas@colas.cz
Telefon: 286 003 511
www: www.colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě plné moci,
Ve věcech technických: Petr Krejčí, DiS., hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 802,
e-mail: krejci.petr@colas.cz

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

1. Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č.2 se upravuje rozsah předmětu Smlouvy o neprovedené vícepráce, jež jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Rozpočet víceprací

Celková cena za zhotovení díla dle SoD:

Celková cena bez DPH	2 844 369,89 Kč
Zákonné DPH činí	597 317,68 Kč
Celková cena včetně DPH činí	3 441 687,57 Kč

Ocenění změn vyplývajících z Dodatku č.2 na základě přílohy č.1:

Vícepráce	61 271,92 Kč

Celková cena za zhotovení díla včetně změn vyplývajících z Dodatku č.2:

Celková cena bez DPH	2 905 641,81 Kč
Zákonné DPH činí	610 184,78 Kč
Celková cena včetně DPH činí	3 515 826,59 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství se smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Hovorčovicích, dne 30-07-2018

.....
Objednatel

OBEC ① HOVORČOVICE

Tento dodatek byl schválen usnesením z jednání ZO 26.7.2018

V Praze, dne 11.7.2018

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 181214027 - Oprava MK Třeboradická, Ve Vilkách, Hovorčovice

Objekt: 011 - ZBV Osazení uliční vpusti

Etapa: 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninác	M3	27,400000	766,00	20 988,40
002	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině	M3	27,400000	161,00	4 411,40
003	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	M3	6,400000	356,00	2 278,40
004	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	12,800000	200,00	2 560,00
005	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	1,600000	917,00	1 467,20
006	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	19,400000	83,80	1 625,72
007	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,000000	230,00	1 840,00
008	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pi	M3	8,000000	17,50	140,00
009	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	8,000000	15,10	120,80
010	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	16,000000	223,50	3 576,00
Etapa: 1 - Zemní práce						**39 007,92**

Etapa: 8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon d	m	32,000000	118,00	3 776,00
002	286111310	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	32,000000	221,00	7 072,00
003	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	1,000000	3 709,00	3 709,00
004	592238220	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	1,000000	428,00	428,00
005	592238250	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	1,000000	385,00	385,00
006	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	1,000000	438,00	438,00
007	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	1,000000	770,00	770,00
008	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	KUS	1,000000	2 879,00	2 879,00
009	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	KUS	1,000000	582,00	582,00
010	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000000	2 225,00	2 225,00
Etapa: 8 - Trubní vedení						**22 264,00**

Celkem za Objekt: 011 - ZBV Osazení uliční vpusti **61 271,92**